PREKRACUJEME HRANICE e EVROPSKA UNIE / UNIA EUROPEJSKA
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Zatgcznik nr 9 do SIWZ — wzér umowy
postepowanie nr ZDP.2000/AZ/13/2017

UMOWA NR ..../ZDP/2017

W dniu: ceeveecnnens 2017 r., w: Ktodzku pomiedzy:

Powiat Ktodzki

ul. Okrzei 1

57-300 Ktodzko

NIP: 883-16-80-036

Zarzad Drég Powiatowych w Ktodzku

ul. Objazdowa 20

57-300 Ktodzko

reprezentowanym na podstawie: petnomocnictwa nr 70/2016 Zarzagdu Powiatu Ktodzkiego z dn. 13 grudnia 2016 r.
(stanowigcego zatgcznik do niniejszej umowy), przez: Stanistawa Sijke — Dyrektora Zarzagdu Drég Powiatowych
w Ktodzku, zwanym dalej ,,Zamawiajacym”

a
A [=Te b1 o T- AU OO USEY T ,
wpisanym do centralnej ewidencji i informacji o dziatalno$ci gospodarczej/do rejestru przedsiebiorcéw pod nr KRS:
.................................... ) TZEZ: ottt ettt et ettt ettt ebe st st e bbb e b s e s et et eae et ehesbe bt neabetbet s s eas et ent et s

NIP: oot L, REGON: oo, ,

reprezentowanym/ng Na POASTAWIE: ....cccceeeerireeniereesereeeveerereseeseena v s (odpisu z KRS/petnomocnictwa/innego

dokumentu z ktorego wynika umocowanie do reprezentowania), (stanowigcego zatgcznik do niniejszej umowy) przez:
.................................................... e e e e, ZWANYM/ZWaNg dalej ,,Wykonawc3g”,

W wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego nr ZDP.2000/AZ/13/2017 na zadanie pn.:
,Dostepnos¢ transgraniczna Hanusovice —Stronie Slaskie”, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
(art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamdwien publicznych tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1020) zawarta zostaje
umowa nastepujace;j tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlanej pod nazwg: , Dostepnos¢

transgraniczna Hanusovice - Stronie Slaskie”, zgodnie:

1) ze ztozong ofertg przetargows;

2) z warunkami wynikajgcymi z obowigzujgcych przepisdw technicznych i prawa budowlanego;

3) z wymaganiami wynikajgcymi z obowigzujgcych Polskich Norm i aprobat technicznych;

4) z zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami;

5) postanowieniami kosztorysu ofertowego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét (STWiOR);
6) nalezytg starannoscig oraz pod nadzorem oséb posiadajgcych wtasciwe uprawnienia.

2. Zamdwienie jest realizowane w ramach projektu nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_014/0000769: , Dostepnos¢ transgra-
niczna Hanusovice - Stronie Slaskie” wspétfinansowanego ze $rodkéw Unii Europejskiej, Programu Interreg V-A
Republika Czeska — Polska na lata 2014-2020.

3.  Wykonawca zobowiazuje sie wykona¢ wszystkie opisane dokumentacjg projektowg oraz STWIiOR roboty budow-
lane, niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.

4. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac roboty budowlane, ktére nie zostaty wyszczegdlnione w przedmiarze roboét
i kosztorysach ofertowych, a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projektem budowlanym.

5. Roboty budowlane nie objete niniejszg Umowg, w szczegdlnosci nie ujete w projekcie budowlanym, ktére nie
byty mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postepowania o udzielenie zamdwienia, w wyniku ktdrego do-
szto do zawarcia umowy, a ktére sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy, gdy z przyczyn technicznych lub
ekonomicznych oddzielenie wykonania tych robét od przedmiotu Umowy wymagatoby poniesienia niewspoét-
miernie wysokich kosztow lub wykonanie Umowy jest uzaleznione od wykonania tych robét, a wartos¢ takich ro-
bét nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie, beda przyjmowane przez Wyko-
nawce na podstawie aneksu do Umowy, poprzedzonego sporzgdzeniem Protokotu koniecznosci wykonania tych
robét.
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Inspektor nadzoru inwestorskiego, w zwigzku z robotami budowlanymi, o ktérych mowa w ust. 1, ust. 2 oraz ust.
3 ma prawo wydawania Wykonawcy na pismie uzgodnionych z Zamawiajgcym polecen a Wykonawca jest zobo-
wigzany do wykonania tych polecen.

Protokot koniecznosci jest sporzadzany przez Kierownika budowy, akceptowany przez Zamawiajgcego i podpisy-
wany przez : Kierownika budowy, Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Wykonawce.

Zatacznikiem do protokotu koniecznosci, stanowigcym jego integralng cze$é, jest protokot z negocjacji dotycza-
cych wyceny robdét z Wykonawcg lub kosztorys ofertowy, zatwierdzony przez Kierownika budowy i zaakceptowa-
ny przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Dochodzenie roszczen zwigzanych z brakiem akceptacji przez Wykonawce polecen Inspektora nadzoru inwestor-
skiego, o ktérych mowa w ust. 6, protokotu koniecznosci o ktérym mowa w ust. 7 lub protokotu negocjacji lub
kosztorysu ofertowego o ktérym mowa w ust. 8 nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku realizacji odpowiednich:
polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego lub postanowien Protokotu koniecznosci.

§2

Terminy
Ostateczny termin realizacji catosci przedmiotu umowy — 31 lipca 2019 r. Z uwagi na tres¢ ust. 3 niniejszej umo-
wy, wykonanie i zakonczenie robdt powinno nastgpic¢ do dn. 17 lipca 2019 r.
Strony ustalajg, ze dniem wykonania przedmiotu umowy, w tym robdét budowlanych jest dzieni okreslony proto-
kotem odbioru koricowego robdt, ktéry stanowi wytgczny dokument potwierdzajgcy wykonanie przedmiotu
umowy.
Wykonawca na piSmie najpdzniej w terminie 14 dni kalendarzowych przed uptywem ostatecznego terminu wy-
konania przedmiotu umowy zgtosi gotowos¢ dokonania odbioru koncowego wykonanych robdt. Zamawiajgcy
zobowigzuje sie najdalej w ciggu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zawiadomienia o zakoriczeniu robét
dokonac odbioru robét.
Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego strony zgodnie ustalajg, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu re-
kojmi za wady zostaje rozszerzona na okres rdwny okresowi gwarancji jakosci, o ktérej mowa w ust. 5.
Wykonawca zobowigzuje sie w terminie obowigzywania gwarancji, to jest w terminie ....... miesiecy od dnia
odbioru koricowego, usungé wszystkie ujawnione wady dotyczgce realizacji przedmiotu Umowy.
Rozpoczecie realizacji robdét budowlanych przez Wykonawce nastapi po dniu przekazania przez Zamawiajgcego
dokumentacji projektowej oraz STWIOR i po protokolarnym przejeciu terenu budowy przez Kierownika budowy.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w catosci lub w czesciach niezbednych dla realizacji przedmiotu
Umowy w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy.
W terminie 14 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru korcowego,
Wykonawca ma obowigzek przekazania Zamawiajgcemu dokumentdow, ktdorych dotgczenia do zawiadomienia
o zakonczeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie wymagajg przepisy Prawa
budowlanego.

§3
Obowiazki Zamawiajacego
Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach okreslonych w Umowie.
Przed rozpoczeciem robdt Zamawiajgcy przekaze bezptatnie Wykonawcy 1 egzemplarz dokumentacji projekto-
wej i STWIOR w wersji papierowej i/lub elektroniczne;j.
Dokumentacja projektowa i STWIOR stanowig witasnos¢ Zamawiajgcego i mogg by¢ wykorzystane wytgcznie
w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.
Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:
1) ustanowienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego (jezeli jest wymagany),
2) dostarczenia Wykonawcy niezbednej dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian w zakresie niezbed-
nym do wykonania Umowy,
3) wyznaczania termindw odbioréw nie przekraczajgcych 14 dni roboczych od dnia powiadomienia Zamawiaja-
cego przez Wykonawce o gotowosci do odbioréw,
4) terminowego przystepowania do odbioréw robét budowlanych,
5) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy.
Zamawiajgcy jest zobowigzany, po zgtoszeniu przez Wykonawce, w terminach okreslonych Umowga do odbiorow:
1) robot ulegajacych zakryciu,
2) robdt zanikajgcych,
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3) czesciowych,

4) koncowego catosci robot,

5) gwarancyjnych,

6) ostatecznego.

Odbiorédw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych oraz czesSciowych dokonuje w imieniu Zamawiajgcego In-
spektor nadzoru inwestorskiego.

Zamawiajgcy dokona komisyjnego odbioru koricowego robét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy wy-
znaczajgc upowaznionych przedstawicieli, przy udziale upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy, przystepujac
do odbioru w ciggu 14 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce zakonczenia robét. Odbiér koricowy
zostanie zakoniczony w ciggu 14 dni roboczych.

§4
Zarzadzanie realizacjg Umowy
Wykonawca upowaznia do kontaktéw z Wykonawcg przy realizacji niniejszej Umowy Pana/Panig:

.............................................................................. S ERIETON: e e

Zamawiajgcy upowaznia do kontaktow z Wykonawcg przy realizacji niniejszej Umowy Pana/Pania:
................................................................... S ERIETON: e

Funkcje Inspektora nadzoru petni¢ bedzie: Pan/Pani ......c.eecueeecieeecieeeiieee ettt e evaees nr upraw-
(11T o RN P =1 1<) o ] o R
Nadzér archeologiczny przy realizacji zadania petni¢ bedzie: Pan/PaNi:..........ieiiieecrierieececeeereee e evee e e
LT o =1V oY T=T o PO SO R =] =Y (o VO

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezgcej koordynacji robét realizowanych na podstawie
umowy, kontroli jakosci robdt, ich wykonania oraz odbioru zgodnie z dokumentacjg projektowg i STWIOR oraz
jest odpowiedzialny za kontrole obmiaréw robdt i petni funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu
Prawa budowlanego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki wydajgc polecania, decyzje, zgody i akceptacje,
ktore sg obowigzujgce dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgtosi¢ Zamawiajgcemu na pismie w terminie 3
dni roboczych zastrzezenia do decyzji i polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastrzezenia wraz ze stano-
wiskiem Inspektora do zastrzezen, bedg podlegaty rozstrzygnieciu przez Zamawiajgcego.

Czynnosci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujgce koniecznos¢ zmiany dokumentac;ji pro-
jektowej lub wykonania zwiekszonej w stosunku do projektu budowlanego ilosci robdt lub w inny sposéb powo-
dujgce wzrost wynagrodzenia Wykonawcy, wymagajg uprzednio pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajgcego.
Brak pisemnego potwierdzenia Zamawiajgcego zmian, zwalnia Wykonawce z obowigzku wykonania polecen In-
spektora nadzoru inwestorskiego i z odpowiedzialnosci za ich niewykonanie, z wyjatkiem czynnosci i polecen
zwigzanych z bezpieczenstwem i higieng pracy, zabezpieczeniem mienia i ochrong ppoz.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego.

O dokonaniu zmiany Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce.

Zmiana osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany Umowy.

§5

Narady koordynacyjne
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych z udziatem przedsta-
wicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego oraz innych zaproszonych oséb.
Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw dotyczgcych wykonania i zaawan-
sowania robdt, w szczegdlnosci dotyczacych postepu prac albo nieprawidtowosci w wykonywaniu robdt lub za-
grozenia terminowego wykonania Umowy.
Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robét sg zobowigzani uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych.

§6
Obowigzki Wykonawcy
Wykonawca ma obowigzek wykonania przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscig zgodnie z Umowg, Ofertg i
Dokumentacjg projektowa, STWIOR, nienaruszajgcymi Umowy poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego,
zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego.
Wykonawca przed przystgpieniem do roboét jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu zatwierdzony projekt
organizacji ruchu.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane z realizacja Umowy,
w szczegdblnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mierc¢ oséb oraz ponosi odpowiedzialnosé za
wybrane metody dziatan i bezpieczeistwa na Terenie budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é¢ wobec oséb trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate w zwigzku

z wykonywaniem robdt budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jako$¢ wykonywanych robdt budowlanych oraz za jako$¢ zastosowa-

nych do robdt materiatow.

Wykonawca jest zobowigzany do nastepujgcych czynnosci okreslonych szczegétowo w postanowieniach Umowy:

1) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy;

2) wskazania Kierownika budowy, posiadajgcego niezbedne uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami pra-
wa budowlanego;

3) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczgcych realizacji Umowy oraz umozli-
wienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonania;

4) wykonywania robét budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy zgodnie z wiasciwymi
przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujgcymi przy wykonywaniu roboét
budowlanych oraz zasadami wiedzy technicznej;

5) stosowania materiatdw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli spetniajgcych wy-
magania techniczne postawione w Dokumentacji projektowej i STWIiOR;

6) umozliwienia wstepu na teren budowy wylacznie osobom upowaznionym przez Zamawiajgcego lub Wyko-
nawce;

7) zgtaszania gotowosci do odbioru robét i brania udziatu w wyznaczonych terminach odbioru robét;

8) terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania roboét lub ujawnionych w czasie odbioréow
oraz w czasie obowigzywania rekojmi;

9) utrzymywania porzadku na Terenie budowy;

10)stosowania sie do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do Dziennika budowy,
zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy;

11)angazowania odpowiedniej liczby osdéb, posiadajgcych niezbedne uprawnienia, wiedze i doswiadczenie do
wykonywania powierzonych im robdét i innych czynnosci w ramach wykonania Umowy;

12)dostarczenia materiatow i urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy;

13)zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza Podwykonawcdéw do udzia-
tu w realizacji Umowy.

14)sporzadzenia na zgdanie Inspektora nadzoru inwestorskiego plandw organizacji robét budowlanych stuzgcych
realizacji przedmiotu Umowy i metod, ktére zamierza w tym celu przyjaé.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezgco i przechowywad:

1) Dziennik budowy,

2) Ksigzke obmiarow,

3) Protokoty odbioru roboét wraz z dokumentami laboratoryjnymi,

4) Pozostate dokumenty budowy, zgodnie ze STWIOR;

Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do odbioru robét

zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie 3 dni roboczych po ich zakoriczeniu oraz umozliwi¢ Inspektoro-

wi nadzoru inwestorskiego sprawdzenia kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.

W przypadku powierzenia wykonania czesci zaméwienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie petnit funkcje

koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robét i usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca odpo-

wiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

Od daty Odbioru koricowego (po zakonczeniu robdét) do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego (po zakon-

czeniu obowigzywania gwarancji), Wykonawce obcigzajg koszty usuniecia Wad i naprawienia kazdej szkody rze-

czywistej powstatej w obiekcie, ktérego dotyczy przedmiot Umowy, i za ktérg ponosi odpowiedzialno$¢ na zasa-
dach ogdlnych a spowodowanej Wadg, ktdra wynikta z wykonania w ramach Umowy i tkwita w obiekcie, ktdrego
dotyczy przedmiot Umowy na dzien zakoniczenia robdt budowlanych stuzgcych realizacji przedmiotu Umowy.

Wykonaweca pokryje koszty napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego drdg zniszczonych podczas transportu

przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktdre ponosi on odpowiedzialno$é¢, w zwigzku z realizacja Umowy.
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Wykonaweca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, odzwier-
ciedlajgc i dokumentujac stan faktyczny wykonania robét.

Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz z postepem robdt
oraz Odbiorami robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu poddawanych Odbiorom czesciowym.

Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajgcemu na kazde zgdanie w trakcie obowigzywania
niniejszej Umowy.

Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajgcemu w wersji papierowej
i elektronicznej w 1 egzemplarzu, w terminie nie dtuzszym niz 14 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wyko-
nawce do Odbioru koricowego.

§7

Potencjat Wykonawcy
Wykonawca os$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy, zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel po-
siadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania
przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.
Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robdt budowlanych bedgcych
przedmiotem Umowy.
Wykonawca 0SWiadcza, Z2€ POAMIOT trZECH: .ooeiiueieietietietee ettt ettt sae e eaeeteste e e esbessesaesesssrsensaseseesaenn
na zasoby ktérego w zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powotywat sie sktadajgc Oferte, celem wy-
kazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, bedzie realizowat
PrZedMIiOt UMOWY W ZAKIESIE: ....cveiiieeeecietestestesee et et et eaesaesteste st ste e sessestesaes et s s eteses stesssnnssensasansaesensanssnsasesensn

W przypadku zaprzestania WyKoNania UMOWY PrZEZ: ..cccciinininee e eeseestesesestesesessessasesssssestesteses seeseessassesens
z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu
innym podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te, ktére stanowity podstawe wykazania spetniania
przez Wykonawce warunkdw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego przy udziale
podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.

§8
Kierownik budowy
Funkcje Kierownika budowy w branzy drogowej petni¢ bedzie: Pan/ PaNi......c..ueeeeceeneeneenieeseecereenieeens nr
0T o] = VY] a1 1=Y o USRS S ECIETON e —————
Funkcje Kierownika budowy w branzy mostowej petni¢ bedzie: Pan/Panii.........eiincneceereie s ereeseeens nr
UPFAWNIENA it cecte st st ev st e eeseste st ste e e essesansens EEIETON. e e

Zmiana osoby petnigcej funkcje Kierownika budowy, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, w trakcie
realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pi$mie i wymaga zaakcepto-
wana przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zaakceptuje taka zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji wytgcznie wtedy, gdy
kwalifikacje idoswiadczenie wskazanej osoby bedzie spetnia¢ warunki postawione w tym zakresie
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby petnigcej funkcje Kierownika budowy winna by¢
potwierdzona pisemnie.

Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania robdét budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy.

§9
Obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace

Zamawiajgcy na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga, aby przy realizacji zamdéwienia Wykonawca
zatrudnit, we wiasnym przedsiebiorstwie lub podwykonawcy, na podstawie umowy o prace osobe wykonujaca
czynnosci:
1) operatoréw/kierowcédw: spycharek, zrywarek, koparek, tadowarek, frezarek, scinarek poboczy, réwniarek do

profilowania, walcéw drogowych, rozktadarek mas bitumicznych, samochodéw ciezarowych, pit mechanicz-

nych, mtotéw pneumatycznych, zurawi samochodowych, zageszczarek, wiertnic, ubijarek, ptyt wibracyjnych,

itp.
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2) osoby wykonujgce prace ziemne;

3) osoby wykonujgce prace zwigzane z wykonaniem odwodnienia drogi;

4) osoby usuwajgce drzewa, krzewy oraz plantujgce skarpy nasypow;

5) osoby wykonujgce montaz oznakowania pionowego;

6) osoby wykonujgce oznakowanie poziome;

7) osoby wykonujgce prace przy kanalizacji deszczowej;

8) osoby wykonujgce prace brukarskie;

9) osoby wykonujace prace zbrojeniowe, fundamentowe, montazowe, itp.;

10) osoby czyszczace jezdnie;

11) osoby utrzymujgce czasowg organizacje ruchu;

Wymag ten nie dotyczy oséb kierujgcych budowg i dostawcdw.

2.  Wykonawca zobowigzuje sie przekazaé Zamawiajgcemu:

1) w terminie 10 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej umowy o$wiadczenie, ze osoby realizujgce przedmiot
umowy w zakresie czynnosci wskazanych w ust. 1 sg zatrudnione na podstawie umowy o prace. Oswiadczenie
to powinno zawiera¢ w szczegdélnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date
ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze wymienione czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby i wymiaru etatu tych oséb oraz podpisu osoby uprawnionej do
ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

2) w terminie 10 dni roboczych od zawarcia niniejszej umowy, liste pracownikow zatrudnionych na podstawie
umowy o prace (ze wskazaniem ich zakreséw czynnosci), przy pomocy ktérych Wykonawca bedzie realizowat
umowe).

3. W przypadku watpliwosci co do prawdziwosci ztozonego oswiadczenia, Zamawiajacy ma prawo w szczegdlnosci
do zadania:

1) Poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem, odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce, kopie
umowy/umow o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych dotyczy w/w
oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli
zostat sporzgdzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposdb zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (tj.
w szczegblnosci bez imion, nazwisk, adresdw, nr PESEL pracownikow). Informacje takie jak data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

2) Zaswiadczenie wifasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce skfadek na
ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umowy o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;

3) Poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopii dowodu
potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposdb
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownika, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych
osobowych.

§10
Podwykonawcy
1. Wykonawca moze powierzyé, zgodnie z ofertg, wykonanie czesSci zaméwienia Podwykonawcy wedtug zasad
okreslonych w Ustawie PZP oraz przepisach kodeksu cywilnego, pod warunkiem, ze posiadajg oni kwalifikacje do
ich wykonania. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty powierzone
Podwykonawcom.
2.  Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcéw:

(nazwa, adres podwykonawcy, zakres czynnosci)

3. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robdt budowlanych stanowigcych
przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiane Podwyko-
nawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych Podwykonawcéw, ich
przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.
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5.
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Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowié w szczegdlnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, po-
twierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robét budowlanych, do-
staw lub ustug, ktdre $cisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego Umowa zawartg pomiedzy Zamawia-
jacym a Wykonawca,

3) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie jakosci,
jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg i powinno odpowiada¢ stosownym dla
tego wykonania wymaganiom okreslonym w Dokumentacji projektowej, STWIOR, SIWZ oraz Ofercie Wyko-
nawcy,

4) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy
o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy Wyko-
nawcy wobec Zamawiajgcego,

5) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazac sie posiadaniem wiedzy i doswiadczenia odpowiada-
jacych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realiza-
cjg Umowy; dysponowac personelem i sprzetem, gwarantujgcymi prawidtowe wykonanie podzlecanej czesci
Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajgcymi wymaganiom stawianym Wykonaw-
cy. Dokumenty potwierdzajgce wiedze i doswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy
personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach oséb, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Pod-
wykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo bedg stanowity zatagcznik do tej umowy,

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na jego zgdanie
dokumentdéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub
Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wy-
nagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapfaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia na-
lezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego,

a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji Umowy o podwyko-

nawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia, Zamawiajgcemu, pro-

jektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robot

iich wyceng nawigzujaca do cen jednostkowych przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, wraz z cze$cig doku-
mentacji dotyczacej wykonania robdt, ktére majg byé realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub
ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie pdzniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umo-
wy przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie

Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za zaakcepto-

wany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi na

pisSmie zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie dzien wptywu projektu do Zama-
wiajacego.

Zamawiajgcy zgtosi w terminie okres$lonym w ust. 9 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o podwykonaw-

stwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujacych przypadkach:

1) niespetniania przez projekt wymagan dotyczagcych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych w ust. 5, przy
czym, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od zgdania zatgcznikow do Umowy o podwykonawstwo, o ktdrych mowa
w ust 5 pkt. 5.

2) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub dalszego Podwyko-
nawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu Umowy, ktdrej wykonanie zostato zastrzezone do
realizacji wylacznie bezposrednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktérej Umowa
0 podwykonawstwo mMa bYC realiZOWana PrZEZ ...ttt es et e e ete st ste e e e bessesseseasansatestesren
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

(podmiot trzeci), na zasoby ktérego Wykonawca powotywat sie w postepowaniu o udzielenie zamdwienia pu-
blicznego w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,

3) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwy-
konawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajgce-
go lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez Pod-
wykonawce;

4) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonaw-
cy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez Zamawiajgcego,

5) gdy termin realizacji robdt budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany Umowa dla
tych robdt,

6) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty, uniemozliwiajgcego roz-
liczenie tych robdt pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na podstawie Umowy.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy o podwykonawstwo w terminie

okreslonym w ust. 9 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt

Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub po uptywie

terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$é z oryginatem kopie zawartej Umowy

o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy.

Zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do przedfozonej

Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej przedtozenia

w przypadkach okreslonych w ust. 10.

Umowa o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za zaakceptowang przez

Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na

pismie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé

z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce

czes¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem Umédw o podwykonawstwo

0 wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci niniejszej Umowy, przy czym wytaczenie to nie dotyczy Umow o podwy-

konawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji przedmiotu

Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez

Zamawiajacego.

Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z Terenu budowy Podwykonawcy lub dal-

szego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawia-

jacego, lub moze usunac takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopia Umowy o podwykonawstwo od-

pis z Krajowego Rejestru Sagdowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, badzZ inny dokument wtasciwy

z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajace

umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata za-

warta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy,

w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowa wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okre-

Slonym w ust. 8 — 14.

Do zmian istotnych postanowiet Uméw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 18, stosuje sie zasady

okre$lone w ust. 8 — 14.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest

zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem

terminow okreslonych tg umowa.

Zamawiajgcy, moze zgdac¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od

wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje,

ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkow lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych Umowg, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy
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lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindéw realizacji tych ro-
bot. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwiocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy na Terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo, a takze
Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dal-
szy Podwykonawca jest zobowigzany zataczyé do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski,
a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

§11
Sita wyzsza

Jezeli ktérakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu dziatania Sity wyzszej lub
z powodu nastepstw dziatania Sity wyzszej, niezwtocznie powiadomi o tym na pismie drugg Strone.

W przypadku wystapienia Sity wyzszej lub jej nastepstw definitywnie uniemozliwiajgcych kontynuacje wykony-
wania robot budowlanych zgodnie z Umowa, Wykonawca niezwfocznie wstrzyma roboty a Zamawiajgcy bedzie
zobowigzany do zaptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania robdét bu-
dowlanych, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

§12

Harmonogram rzeczowo - finansowy
W dniu zawarcia Umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia, Harmonogram rzeczowo -
finansowy, zgodnie z ktérym bedzie realizowany przedmiot Umowy. Harmonogram rzeczowo — finansowy zosta-
nie opracowany przez Wykonawce na podstawie wytycznych Zamawiajgcego.
W przypadku zwtoki w przedstawieniu Zamawiajgcemu Harmonogramu rzeczowo — finansowego do zatwierdze-
nia w terminie okreslonym w ust. 1, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 100,00 zt za
kazdy rozpoczety dzien zwtoki.
Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje bedg ztozone w wersji papierowe] i w edytowalnej wers;ji elektro-
nicznej w ukfadzie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru inwestorskiego. Harmonogram powinien by¢ sporzgdzo-
ny w czytelny sposdb, zawierajgcy wyrdznienie poszczegdlnych etapdw postepu realizacji robét budowlanych.
Wykonawca bedzie przechowywat egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu rzeczowo — finansowego na Te-
renie budowy.
Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie sporzadzony z podziatem na asortymenty robot wedtug dziatéw
STWIiORB poprzez odniesienie do technologii wykonania, specyfikacji i zasobdw wykorzystywanego sprzetu oraz
zasobow osobowych niezbednych do wykonania robdt oraz bedzie zawierat harmonogram ptatnosci jako sume
naleznosci za wszystkie asortymenty robdt realizowanych w danym okresie rozliczeniowym. Asortymenty robot
mniej znaczgcych beda taczone w grupy pod jedng nazwga. Grupy asortymentéw robdt powinny by¢ naniesione
na grafik Harmonogramu rzeczowo — finansowego w zakresie harmonogramu robét, z uwzglednieniem daty roz-
poczecia robdt, czasu na ich wykonanie oraz z uwzglednieniem daty zakonczenia tych robodt, z doktadnoscig do
kolejnego miesigca kalendarzowego. W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie poszczegdlnych asorty-
mentow robot Wykonawca uwzgledni przerwy wynikajace z przyczyn technologicznych i atmosferycznych, typo-
wych dla okresu jesienno — zimowo — wiosennego, harmonogram przyznanych zamknieé¢ drogowych, itp. (jezeli
dotyczy) oraz inne okolicznosci moggce mieé¢ wptyw na terminowos$¢ wykonania Umowy i zagwarantuje etapo-
wanie wykonania przedmiotu Umowy, zapewniajace realizacje przedmiotu Umowy w terminie okreslonym w § 3
ust.1. Ponadto harmonogram bedzie spdjny z kategoriami wydatkédw wskazanymi we wniosku o dofinansowanie
projektu w ramach, ktérego realizowany jest projekt
Zamawiajgcy zatwierdzi Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 1, w ciggu 14 dni roboczych od daty przedtozenia
Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgtosi do niego uwagi ze wskazaniem w ich uzasadnieniu na
wymagania realizacyjne opisane w SIWZ, Dokumentac;ji projektowej lub Umowie.
W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do Harmonogramu rzeczowo - finansowego Wykonawca
bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedtozenia Zamawiajgcemu poprawionego Harmonogramu
w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajgcego uwag.
Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajgcego uwzglednienia jego uwag lub brak zgtoszenia uwag w terminie
okreslonym w ust. 6 bedg uwazane za zatwierdzenie Harmonogramu rzeczowo - finansowego.



PREKRACUJEME HRANICE e EVROPSKA UNIE / UNIA EUROPEJSKA
I PRZEKRACZAMY GRANICE A EVROPSKY FOND PRO REGIONALNI ROZVO)
2014-2020 fet EVROPEISKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Zatgcznik nr 9 do SIWZ — wzér umowy
postepowanie nr ZDP.2000/AZ/13/2017

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Wykonawca ma prawo powotywania sie na Harmonogram rzeczowo — finansowy od dnia jego zatwierdzenia
przez Zamawiajacego.
Harmonogram rzeczowo — finansowy moze podlegaé aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron Umowy w zakresie
przesuniecia termindw realizacji poszczegdlnych etapéw robot (jezeli etapy sq przewidziane) lub Terminu zakon-
czenia robat.
Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do zmiany Terminu zakon-
czenia robdt, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.
Jezeli faktyczny postep robét z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie zagrazat Terminowi
zakonczenia robét lub okreslonemu terminowi zakonczenia etapu robdt, Wykonawca z przyczyn lezacych po jego
stronie nie dotrzyma terminu okreslonego w Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdg inne istotne od-
stepstwa od Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego niezwtocznie, nie
pdzniej niz w terminie 14 dni roboczych, przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt Programu na-
prawczego.

Program naprawczy powinien przewidywaé reorganizacje sposobu wykonywania robét poprzez zwiekszenie za-

angazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcéw lub zasobéw finansowych Wykonawcy w celu wykonania nie-

zrealizowanych dotychczas etapdw robét (jezeli etapy robdt sq przewidziane) w terminach okreslonych w zaktua-
lizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym. Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu dodatkowe wyna-
grodzenie.

Jezeli przyczyna, z powodu ktdrej bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia robét lub okreslonego

terminu zakonczenia etapu robét budowlanych wynika z winy Wykonawcy, Wykonawca nie jest uprawniony do

wystgpienia do Inspektora nadzoru inwestorskiego i do Zamawiajgcego o przedtuzenie Terminu zakonczenia ro-
bot oraz odpowiednio etapow robét (jezeli etapy sq przewidziane) i do zwrotu poniesionych kosztow.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wstrzymaé wpisem do Dziennika budowy wykonywanie robét budowla-

nych na podstawie Umowy w przypadku:

1) wykonywania robét budowlanych niezgodnie z Dokumentacjg projektowg lub w sposéb naruszajgcy warunki
bezpieczenstwa, stwarzajgcy zagrozenie dla zycia i zdrowia oséb znajdujgcych sie na Terenie budowy, i niedo-
konania poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opdznienia wynikte z powodu takiego
wstrzymania obcigzajg wytgcznie Wykonawce,

2) wystgpienia warunkdw atmosferycznych, moggcych wptyngé na pogorszenie jakosci robdt, z tym zastrzeze-
niem, ze przed wstrzymaniem robét budowlanych w zwigzku z wystgpieniem tych okolicznosci, Inspektor
nadzoru inwestorskiego i przedstawiciel Wykonawcy uzgodnig nowe terminy wykonania robét w Harmono-
gramie rzeczowo — finansowym,

3) gdyby ich kontynuacja mogtaby wywota¢ zagrozenie bezpieczenstwa badz spowodowad niedopuszczalng nie-
zgodnos¢ z Dokumentacjg projektowg lub z pozwoleniem na budowe.

Niezaleznie od przyczyn wskazanych w ust. 15., Inspektor nadzoru inwestorskiego w uzgodnieniu z Zamawiajg-

cym moze poleci¢ Wykonawcy wstrzymanie robot lub ich dowolnej czesci na okres, ktéry uzna za konieczny, nie-

przekraczajacy 3 miesiecy.

Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy w zakresie termindw nie uprawnia Stron do odstgpienia

od Umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia tempa wykonywania robét budowla-

nych.

§13

Organizacja ruchu na placu budowy (jezeli jest wymagana)
Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robét zgodnie z zatwier-
dzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej catkowitej likwidacji wraz z demontazem oznakowania
po zakonczeniu robét.
Organizacja ruchu po zakonczeniu robdt musi odpowiadac statej organizacji ruchu wykonanej zgodnie z Doku-
mentacjg projektowg i STWIOR.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie: miejsca prowadzonych ro-
bot w pasie drogowym i wykonanych objazddw oraz za ich utrzymanie w nalezytym stanie przez caty czas wyko-
nywania robét.

10
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§14

Ochrona $rodowiska
Wykonawca w czasie wykonywania robét budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest zobowigzany pod-
ja¢ niezbedne dziatania w celu ochrony srodowiska i przyrody na Terenie budowy i wokdt Terenu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do postepowania zgodnie z ostateczng decyzjg o srodowiskowych uwarunkowa-
niach na realizacje przedsiewziecia wydang przez wtasciwy organ.
Wykonawca jest zobowigzany usuwaé odpady z Terenu budowy z zachowaniem przepiséw ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 — ,,ustawa o odpadach”).
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub grzywien przewidzianych
w przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska lub przyrody i przepisach regulujacych gospodarke odpadami.
Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajacych do przejecia odpowiedzialnosci
z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére mogg by¢ dochodzone od Zamawiajgcego
z powodu naruszenia przez Wykonawce przepiséw z zakresu ochrony srodowiska lub przyrody.

§15

Usuwanie nieprawidtowosci i Wad stwierdzonych w czasie robét
W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robét budowlanych niezgod-
nie z Umowa lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajgcych Wykonawce Wad w robotach budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgdania usuniecia przez
Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci lub Wad w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie nie
krétszym niz 14 dni roboczych. Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub Wad ponosi Wykonawca.
Jezeli dla ustalenia wystgpienia Wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub ekspertyz,
Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy.
Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 1., Zamawiajgcy moze zleci¢ usunie-
cie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigz-
ku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

§16

Odbiory
Wykonaweca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdze-
nie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktdra ulega zakryciu.
Wykonawca zgtasza gotowosé do odbioru robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem do Dziennika budo-
wy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robdt zanikajacych i ulegajg-
cych zakryciu niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz 7 od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbidr
robot Protokotem odbioru robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.
Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbidr robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu za zbedny, jest
zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwiocznie, nie pdzniej niz w terminie okreslonym w ust. 3.
W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robét zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢
lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robét, a nastepnie na wtasny koszt przywrdcié stan poprzedni.
Odbiér koricowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci Robdt budowlanych sktadajgcych sie
na przedmiot Umowy, na podstawie oswiadczenia Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i po-
twierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia
robot i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.
Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru korncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem
proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajgcego wpisem do Dziennika budowy w terminie
umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajgcego w probach i sprawdzeniach.
W celu dokonania odbioru koricowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet dokumentéw pozwala-
jacych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci: Dziennik budowy, zaswiad-
czenia wiasciwych jednostek i organdéw, protokoty odbioréw technicznych i odbioréw czesciowych, swiadectwa
kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zamianami
dokonanymi w toku budowy.
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Odbidér kocowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego,
w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przy-
padkach komisja moze zaprosi¢ do wspdtpracy rzeczoznawcédw lub specjalistdw branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcéw, przy udziale ktérych wykonat
przedmiot Umowy.

Przystgpienie do Odbioru koficowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 14 dni roboczych od dnia zgtoszenia
robot do odbioru wpisem do Dziennika budowy.

Jezeli w toku czynnosci Odbioru koricowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego przedmio-
tem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakoriczenia, z powodu wystgpienia istotnych Wad, uniemozli-
wiajacych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen,
Zamawiajgcy moze przerwac Odbiér koricowy, wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania robdt, usuniecia
Wad lub przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajgcy ztozonosé techniczng, a po jego uptywie powrdcié
do wykonywania czynnosci Odbioru koricowego.

Komisja sporzadza Protokdt Odbioru korncowego robdt. Podpisany Protokét odbioru koricowego robét jest podstawa
do dokonania koricowych rozliczen Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniajg w tresci
protokotu termin i sposéb usuniecia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub w sposéb ustalony w
Protokole odbioru koricowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zle-
cenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Za dzien faktycznego Odbioru koricowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Stron
Umowy Protokotu odbioru koricowego robét.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgce-
go i Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajgcy jest
wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokét przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia
stwierdzonych Wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie robét zwigzanych z usunieciem Wad ujawnionych w okresie rekojmi
lub gwarancji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w okreslonym przez Za-
mawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace usuniecia Wady,
Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmioto-
wi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Odbiér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego,
w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego, i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy, w tym Kierownika bu-
dowy.

Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usuniecia Wad, sporzgdzanym po usunieciu wszyst-
kich Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuje sie po uptywie okresu
rekojmi lub gwarancji jakosci (w zaleznosci od tego, ktéry z podanych okresow jest dtuzszy).

Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji
jakosci (w zaleznosci od tego, ktéry z podanych okresow jest dfuzszy), w celu potwierdzenia usuniecia tych Wad
i potwierdzenia wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkédw wynikajacych z Umowy.

Z Odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji Protokét odbioru ostateczne-
go.

Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie Wady, o ktérych mowa w ust.
21, co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktérego dotyczg roboty budowlane stanowigce przedmiot
Umowy, Zamawiajacy przerywa Odbidr ostateczny za$ Wykonawca jest zobowigzany przedtuzyé odpowiednio
okres gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o okres przedtuzenia gwarancji).
Zamawiajgcy wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany usungé
Wady.

§17
Wynagrodzenie i warunki ptatnosci
Strony ustalajg szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie z Ofertg

Wykonawcy, na kwote W WYSOKOSCI: NEILO ..cveciieiiceeceet ettt st st s e e besn e e zt
(STOWNIE: ettt ettt ettt ettt et et st se s s b seaet e s saesessessesaaesentesss et erenssses et seenennasenserens zt .../100),
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wraz z podatkiem 23 % VAT W WYSOKOSCE ceviiveriririiiiietintit it seste e stee st sstes s st ess e esestesasseesessessessessssessansansssessesnes zt
L (017 1PV TS PSRN zt .../100), co
facznie stanowi kwote brutto W WYSOKOSCH ...coiiiiiiiiicece ettt r s e e sbe e e s zt
L (017 1= OO OP TS zt .../100).

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter kosztorysowy.

Wynagrodzenie jest wspdtfinansowane ze srodkéw Unii Europejskiej, Programu Interreg V-A Republika Czeska —

Polska na lata 2014-2020, w ramach projektu nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_014/0000769: ,Dostepnos¢ transgra-

niczna Hanugovice - Stronie Slgskie”.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy uméwione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa.

Za wartos¢ wykonanych robét budowlanych Strony uznajg iloczyn ilosci i odebranych robét budowlanych,

ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru obmiaréw

i odpowiadajgcych im okreslonych Umowg i Ofertg cen jednostkowych.

Rozliczenie za wykonanie robét budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy bedzie dokonywane na

podstawie rachunku lub faktury VAT cze$ciowej oraz rachunku lub faktury VAT koricowej:

a) rachunek lub fakture VAT czesciowa, Wykonawca wystawi, po zrealizowaniu i po dokonaniu odbioru czescio-
wego robdt, w zakresie okreslonym w przygotowanym przez Wykonawce i zatwierdzonym przez Zamawiajg-
cego harmonogramie rzeczowo-finansowym.

b) rachunek lub fakture VAT koncowg, Wykonawca wystawi po zrealizowaniu catosci robét budowlanych i po
dokonaniu odbioru koncowego zadania.

Ptatnos¢ za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane dokonywana jest powykonawczo, na podstawie

Protokotu odbioru robdt, w terminie okre$lonym Umowg, na podstawie wystawionego rachunku lub faktury

VAT z uwzglednieniem potrgcenn wynikajgcych z Umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru

inwestorskiego na zestawieniach wartosci ukoficzonych robdt, zgodnie z Protokotami odbioru robét.

Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne pfatnosci dokonywane na podstawie Umowy bedg realizowane przez

Zamawiajgcego w ztotych polskich.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki, tacznie z VAT oraz optaty

celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem robot.

Naleznosci za wykonane roboty budowlane bedg wptacane przez Zamawiajagcego na konto bankowe

Wykonawcy, lub odpowiednio Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, wskazane przez Wykonawce, lub

odpowiednio przez Podwykonawce i dalszego Podwykonawce, na podstawie rachunku lub faktury VAT

wystawionej przez Wykonawce, przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, z uwzglednieniem
nastepujacych danych:

Nabywca: Powiat Ktodzki, ul. S. Okrzei 1, 57-300 Ktodzko, NIP: 883-16-80-036

Odbiorca: Zarzad Drég Powiatowych w Ktodzku, ul. Objazdowa 20, 57-300 Ktodzko

w terminie 30 dni od daty jej doreczenia Zamawiajgcemu wraz z protokotem odbioru

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT obowigzujgcej w chwili

powstania obowigzku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w tym zakresie nie stanowi zmiany

Umowy.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu moze ulec zmianie

w nastepujacych przypadkach:

1) w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 —
5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

2) w przypadku zmian zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
zmiany wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

jezeli zmiany okreslone w pkt. 1), 2) bedg miaty wptyw na koszty wykonania Umowy przez Wykonawce.

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 12 pkt. 1 niniejszego paragrafu Wykonawca jest

uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci wynikajgcych

z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisow zmieniajgcych wysokosé minimalnego wynagrodzenia za

prace. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz

doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdlnosci

Wykonawca zobowigzuje sie wykazac zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia, a

wptywem zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace na kalkulacje wynagrodzenia.

Whiosek powinien obejmowad jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktore Wykonawca obowigzkowo
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

ponosi w zwigzku z podwyziszeniem wysokosci pfacy minimalnej. Zamawiajacy oswiadcza, iz nie bedzie

akceptowat, kosztéw wynikajacych z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom Wykonawcy, ktére nie sg

konieczne w celu ich dostosowania do wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, w szczegdlnosci koszty
podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie przewyzszajgcej wysokos¢ ptacy minimalnej.

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 12 pkt. 2 niniejszego paragrafu Wykonawca jest

uprawniony ztozy¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z

faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu

lub wysokosci sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia

Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje sie wykaza¢ zwigzek pomiedzy

whnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia a wptywem zmiany zasad, o ktérych mowa w ust. 12 pkt. 2

niniejszego paragrafu na kalkulacje wynagrodzenia.

Whiosek moze obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi

w zwigzku ze zmiang zasad, o ktdrych mowa w ust. 12 pkt. 2 niniejszego paragrafu.

Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 12 pkt 1), 2) obejmowac¢ bedzie

wytacznie ptatnosci za prace, ktérych w dniu zmiany odpowiednio, wysokosci minimalnego wynagrodzenia za

prace i sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano.

Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu na zmiane

wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 17 ust. 1 Umowy nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania

zmiany wynagrodzenia przez Zamawiajgcego. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w tym zakresie nie stanowi
zmiany Umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robét budowlanych, o ktérych mowa w § 1 ust. 3. zostanie ustalone

z zastosowaniem nastepujgcych zasad:

1) jezeli roboty wynikajgce z § 1ust. 3 Umowy, nie odpowiadajg opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, ale
jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny jednostkowej z Kosztorysu ofertowego poprzez
interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny taka metodg i przedtozenia wyliczenia
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiajgcemu,

2) jezeli nie mozna wyceni¢ roboét, wynikajgcych z § 1ust. 3 z zastosowaniem metody, o ktdrej mowa w ust. 19
pkt 1, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulacje Ceny
jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen czynnikdw produkcji nie wyzszych od s$rednich cen
publikowanych w wydawnictwach branzowych dla wojewddztwa, w ktéorym roboty sg wykonywane,
aktualnych w miesigcu poprzedzajgcym miesigc, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana.

Wykonawca dokona wyliczen, o ktédrych mowa w ust. 19. oraz przedstawi Zamawiajgcemu za posrednictwem

Inspektora nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia wysokos$¢ wynagrodzenia za roboty, o ktérych mowa w § 1

ust. 3. Umowy przed rozpoczeciem tych robét.

Jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu bedzie wykonana niezgodnie z

zasadami okreslonymi w ust. 19, Zamawiajgcy wprowadzi korekte kalkulacji, stosujgc zasady okreslone w ust. 19.

Pfatnosci sg realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez

Zamawiajgcego wystawionej przez Wykonawce faktury VAT lub rachunku z uwzglednieniem potracen

wynikajacych z Umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w zestawieniach

wartosci wykonanych roboét, zgodnie z protokotami odbioru roboét.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia, o$wiadczenia

Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcdéw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody

dotyczace zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom. Oswiadczenia, podpisane przez

osoby upowaznione do reprezentowania skfadajacych je Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw lub
inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zalegtosci

Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym

okresie  wynagrodzen Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw  wynikajagcych z  Umodw

o podwykonawstwo. Kopia Umowy o podwykonawstwo wraz z zatgczonymi do niej dokumentami stanowi

zatacznik do Umowy.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajagcego Umowie o podwykonawstwo,

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie =zaptaci wymagalnego wynagrodzenia

przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze
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26.
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29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

zwrécié sie z zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy niezwtocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi Wykonawce

0 zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag

dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 25., podwazajacych zasadnosc¢

bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢
takiej zaptaty lub

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktdremu ptatnosé sie nalezy,

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli Podwyko-
nawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

Zamawiajgcy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie,
bedace przedmiotem zadania, o ktérym mowa w ust. 24., jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udo-
kumentuje jego zasadnosc¢ fakturg VAT lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbior
robét, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust 25. uwag wykazujgcych niezasadnos¢ bezposredniej za-
pfaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaptaty.

Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz skierowanej do depozytu

sgdowego, Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, bedzie wystawiony przez Wykonawce: rachunek lub

faktura VAT, o ktérych mowa w ust. 6, przedstawione Zamawiajgcemu wraz:

1) z protokotem Odbioru koricowego robdt, ,

2) z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajgcego Podwyko-
nawcéw i dalszych Podwykonawcédw za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi,

3) z kopiami przelewdw bankowych potwierdzajgcych ptatnosci albo ze sporzadzonymi nie wiecej niz 5 dni
przed uptywem terminu ptatnosci oswiadczeniami Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcdw o nie zalega-
niu z ptatnosciami wobec nich przez Wykonawce lub przez Podwykonawcéw,

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 29.,

Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu

przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu

wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust. 29, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez

Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien w przypadku

watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z wnioskami o pfatnos¢.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi,

o ktérych mowa ust. 25 i wykaze niezasadnosc takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag o ktérych

mowa w ust. 25, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej ptatnosci.

Zamawiajgcy moze dokonaé bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jezeli

Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 25 i potwierdzi zasadno$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli

Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych mowa w ust. 25, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykazg

zasadnos¢ takiej ptatnosci.

Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu

wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce
robot budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia ptatnos$¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy

bedzie obejmowac wytgcznie nalezne Podwykonawecy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek

naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu opdznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia
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40.

41.
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44,

45,

przez Wykonawce lub Podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego Umowy o podwykonawstwo robot budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo
w zakresie dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub wazne ztozenie
kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do depozytu sgdowego, skutkuje
umorzeniem wierzytelnosci przystugujgcej Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci
kwoty odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w terminie
30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajgcego
uznania pfatnosci bezposredniej za uzasadniona.

Zamawiajgcy moze ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do
podmiotu, ktéremu ptatnos¢ nalezy sie, co uznaje sie za réwnoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym
zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu ptatnosci
bezposrednich za wykonanie robdt budowlanych jest ograniczona wytgcznie do wysokosci kwoty naleznosci za
wykonanie tych robdt budowlanych, wynikajgcej z Umowy. W przypadku réznic w cenach jednostkowych za
wykonane roboty pomiedzy cenami jednostkowymi okreslonymi Umowg o podwykonawstwo a cenami
jednostkowymi okreslonymi Umowg Zamawiajacy uzna i wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT Ilub rachunku wytacznie kwote nalezng na podstawie cen
jednostkowych okreslonych Umowa.

W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od Zamawiajgcego
ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur VAT w danym okresie rozliczeniowym,
i Wykonawca zatgczy do wystawianego rachunku lub faktury VAT oswiadczenia Podwykonawcédw i dalszych
Podwykonawcéw potwierdzajgce te okolicznos$é, cata kwota wynikajgca z faktury VAT lub rachunku zostanie
wyptacona przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

Do rachunku lub faktury VAT kornicowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dotgczy oswiadczenia
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcdéw o petnym zafakturowaniu lub przez nich lub objeciu wystawionymi
przez nich rachunkami zakresu robét wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o pethym
rozliczeniu tych robdt do wysokosci objetej ptatnoscig koricowa.

Wykonawca nie moze dokonac zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu, sprzedazy;
jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czesci, jak réwniez korzysci wynikajgcej z Umowy lub
udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego.

W przypadku Wykonawcy bedgcego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego o wyrazenie zgody na
dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w ust. 42., wystepuje podmiot reprezentujgcy wszystkich cztonkow
Konsorcjum, zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.

Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 42. dopdki Wykonawca nie przedstawi
dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcéw, ktérych wynagrodzenie bytoby regulowane ze
srodkow objetych wierzytelnoscig bedgca przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptaciji.

Cesja, przelew lub czynnos$¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, s3
wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

§18
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczen
Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia
Wad, w szczegdlnosci roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.
Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny ofertowej brutto, tj. kwote:

(STOWNIE: ettt et ettt sttt s b sttt st st s e ea e st et st bes s s et sesaessetsae srabeseesene sesnnanrene zt.../100)

W dniu podpisania umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust. 2 kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania
UMOWY W FOTIMIE vttt sttt sttt ettt s et aesaeete ste e e e s tes et e et easersese et see stesesessantassessetersaseareatesen stenssensases

Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.

Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.
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6.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato moc wiga-
z3cq w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za Wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do
niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub moga
mieé¢ wptyw na moc wigzacy Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykony-
wania przez Zamawiajgcego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

Kwota w wWysokoSCi: .....ccevvvvveveeceneinenen Zt (STOWNIE: o e /100) stanowigca 70% Za-
bezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni od dnia Odbioru koricowego
robot.

Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za Wady fizyczne, wynoszaca 30 % wartosci

wady

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonaé¢ zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, ze zmiana formy Zabezpie-
czenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i zachowuje swojg waznos¢
na czas okreslony w Umowie.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono zwrotowi Wykonawcy
odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa w ust7 i ust. 8. Zabezpieczenie nalezytego wy-
konania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku
bankowego Zamawiajgcego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku
oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli jakakolwiek
kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
Umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do
zaptaty.

Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz wymagany okres jego wazno-
$ci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pdzniej niz
na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w pkt 30.12 nie przedtozy Zamawiajgcemu nowego Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego Zabezpie-
czenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jakg w dacie wystgpienia z roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe
Zabezpieczenie.

Zamawiajgcy zwrdci Wykonawcy srodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji Zabezpieczenia nalezytego wyko-
nania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czesci
Zabezpieczenia.

§19
Zamiana Umowy

Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci umowy mogg by¢ dokonywane wytgcznie w formie pisemnej sporzadzone-
go aneksu podpisanego przez obie strony.

Zmiana umowy moze by¢ dokonana w przypadku zmian nieistotnych w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktorej dokonano wyboru Wykonawcy lub w przypadku okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, a w szczegdlnosci:

1) dopuszczalna jest zmiana terminu zakonczenia robdt o okres trwania przyczyn, z powodu ktérych bedzie za-

grozone dotrzymanie terminu zakorczenia robdt, w nastepujacych sytuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoriczenia robdt bedg na-
stepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajgcy, w szczegdlnosci bedg nastep-
stwem nieterminowego przekazania terenu budowy, koniecznosci zmian Dokumentacji projektowe;j
w zakresie, w jakim ww. okolicznos$ci miaty lub beda mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakon-
czenia robot,

b) gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie robdt,
w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowag, normami lub innymi przepisami,
wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie
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nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é,

c) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub innych robdt niezbednych do wykonania
przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamoéwien dodatkowych,
ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy, wystgpienia niebezpieczeistwa kolizji
z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym
do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

d) wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez witasciwe organy ad-
ministracji panstwowej, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowie-
dzialnosg,

e) gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych wtasciwe
organy sg zobowigzane na mocy przepisdow prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany
w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okoliczno-
$ci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

f) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy,

g) jezeli w wyniku przedtuzajacej sie procedury o udzielenie zamdwienia, zagrozony jest umowny termin za-
konczenia robét, przesuniecie terminu nastgpi o okres niezbedny do prawidtowego zrealizowania robét
budowlanych bedacych przedmiotem umowy;

h) wystagpienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowienia-
mi.

2) dopuszczalna jest zmiana umowy polegajgca na zmianie danych Wykonawcy bez zmiany samego Wykonaw-
cy (np. zmiana siedziby, adresu);

3) dopuszczalna jest zmiana Wykonawcy — tylko i wytgcznie w przypadku sukcesji generalnej, przeksztatcenia,
dziedziczenia spdtek handlowych zgodnie z KSH, sukcesji z mocy prawa;

4) dopuszczalna jest zmiana kierownika budowy, zgoda moze zosta¢ udzielona, pod warunkiem zapewnienia
przez Wykonawce nowego kierownika budowy, ktéry posiada kwalifikacje zgodne z wymaganiami okreslo-
nymi w SIWZ;

5) dopuszczalna jest zmiana Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;

6) dopuszczalna jest zmiana zakresu robét i wynagrodzenia, jezeli wystgpig okolicznosci powodujgce zmniej-
szenie zakresu przedmiotu zamdwienia; w umowie zostang wprowadzone zmiany dotyczgce wynagrodzenia
Wykonawcy;

7) dopuszczalna jest zmiana zakresu roboét i wynagrodzenia, jezeli wystgpig okolicznosci powodujgce zwieksze-
nie zakresu przedmiotu zamowienia, tj. konieczno$¢ wykonania dodatkowych robét budowlanych, nieobje-
tych zamoéwieniem podstawowym, ktérych Zamawiajgcy dziatajac z nalezytg starannoscig nie mogt przewi-
dzie¢, a ktérych wykonanie stato sie niezbedne do prawidtowego wykonania zamdéwienia podstawowego,
o ktérych mowa w § 1 ust. 4;

8) dopuszczalna jest mozliwos¢ zadeklarowania przez Wykonawce realizacji zaméwienia przy pomocy podwy-
konawcow i/lub zmiany zakresu roboét, ktére Wykonawca powierzy Podwykonawcg;

9) dopuszczalna jest zmiana stawki podatku VAT i w zwigzku z tym zmiana cen jednostkowych brutto — tylko
w przypadku wystgpienia urzedowej zmiany stawki podatku VAT, zaistniatej po dacie zawarcia umowy;

10) dopuszczalna jest zmiana danych, ktére mogg wptywac na wystawianie i obieg faktur, oraz ich ksiegowanie
i rozliczanie dla celéw podatkowych, takich jak nazwa firmy, numer konta, numer NIP.

3.  Umotywowany wniosek Wykonawcy o zmiane tresci umowy w zakresie okreslonym niniejszym paragrafem wi-
nien by¢ zgtoszony Zamawiajgcemu co najmniej 7 dni przed uptywem terminu wykonania przedmiotu umowy.

§20
Odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego
1. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy
o okolicznosci uzasadniajacej odstgpienie, jezeli Wykonawca:
1) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg nienalezycie i pomimo pisemnego wezwania
Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym
technicznie terminie, nie zados¢éuczyni zagdaniu Zamawiajacego,
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2) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robét na okres dtuzszy niz 30 dni robocze i pomimo do-
datkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w okresie 14 dni roboczych od dnia dorecze-
nia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

3) z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru Terenu budowy albo nie rozpoczat robét albo pozostaje
w zwtoce z realizacjg roboét tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie Terminu zakonczenia robét,

4) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajgcego Programu naprawczego, pomimo pisemnego wezwania
do realizacji jego postanowien,

5) podzleca cato$¢ robdt lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci bez zgody Zamawiajgcego,

6) podzleca jakagkolwiek cze$¢ przedmiotu Umowy, co do ktdrej Zamawiajacy natozyt obowigzek wykonania
przez Wykonawce wtasnymi sitami, z zastrzezeniem podzl€Cania ......ccceveceie e niece s e
(podmiot trzeci);

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicz-
nym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy

w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze

zadac¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy.

3. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na cze$¢ zobowigzania wyko-
nang przed odstgpieniem od Umowy.

4. Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie
pisma ztozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania oswiadczenia o odstgpieniu
przez Wykonawce.

§21
Odstgpienie od Umowy przez Wykonawce
1. Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia pozyskania wiedzy o po-
wstaniu okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, w przypadku, gdy:
1) zwtoka Zamawiajgcego w przekazaniu Dokumentacji projektowej lub Terenu budowy, przekracza 30 dni;
2) zwitoka Zamawiajgcego w podpisaniu protokotu odbioru przekracza 21 dni;
3) na skutek polecenia Zamawiajgcego przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robét trwa dtuzej niz 60 dni.
2. Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie
pisma ztozonego w siedzibie Zamawiajacego za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o$wiadczenia o odstagpieniu
przez Zamawiajgcego.

§22
Obowiazki Wykonawcy i Zamawiajgcego w zwigzku z odstagpieniem od Umowy

1. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzymac¢ wykonywanie robét, poza majgcymi na celu ochrone zycia i wtasnosci, i zabezpieczy¢
przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ Teren budowy i opuscié¢ go najpdz-
niej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

2) przekazaé znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do Zamawiajgcego, urzadzenia, mate-
riaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatnos¢ oraz inng, sporzagdzong przez niego lub na jego
rzecz, Dokumentacje projektowg, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

2. W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru ro-
bot przerwanych oraz robdt zabezpieczajgcych. W przypadku niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbio-
ru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbior jednostronny.

3.  Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie do 14 dni od dnia zawiadomienia o odstgpieniu od Umowy
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy urzgdzenia Zaplecza budowy przez niego do-
starczone lub wniesione materiaty i urzagdzenia, niestanowigce witasnosci Zamawiajgcego lub ustali zasady prze-
kazania tego majgtku Zamawiajgcemu.

4. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Zamawiajgcy zobowigzany jest do
dokonania w terminie 14 do odbioru robdt przerwanych i zabezpieczajgcych oraz przejecia od Wykonawcy pod
swoj dozor Terenu budowy.

5. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie zorgani-
zowacd usuniecie sprzetu i robdt tymczasowych na swoj koszt i ryzyko. W przypadku niewypetnienia przez Wyko-
nawce powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robdt tymczasowych na
koszt i ryzyko Wykonawcy.
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6. Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu polecen Zamawiajgce-
go dotyczacych ochrony wtasnosci lub bezpieczeristwa roboét

§23
Rozliczenia w zwigzku z odstgpieniem od Umowy

1. W terminie 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego, sporzadzi szczego-
towy protokdt odbioru robét przerwanych i robdt zabezpieczajgcych wedtug stanu na dzien odstgpienia, ktéry
stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku.

2.  Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji robdt wedtug stanu
na dzien odstgpienia.

3.  Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga byé wykorzystane przez
niego do realizacji innych robdt nieobjetych Umowa, jezeli odstgpienie nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wy-
konawcy w celu zwrotu kosztédw ich nabycia.

4. Szczegotowy protokdt robdt odbioru robét przerwanych i robét zabezpieczajgcych w toku, inwentaryzacja robét
i wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, stanowig podstawe do wystawienia przez Wykonawce odpo-
wiedniej faktury VAT lub rachunku.

5. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia wedtug cen na dzien
odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o
obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za za-
kupione materiaty i urzgdzenia nienadajace sie do wbudowania w inny obiekt.

6. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i Terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty
zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktdra jest winna odstgpienia od Umowy.

§24
Kary Umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwtoke Wykonawcy w stosunku do Terminu zakonczenia robét w wysokosci 0,2 % Ceny ofertowej brutto
za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, jaki uptynie pomiedzy Terminem zakonczenia robét a faktycznym dniem
zakonczenia robot,

2) za zwtoke Wykonawcy w usunieciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za Wady fizycz-
ne lub gwarancji jakosci — w wysokosci 0,3 % Ceny ofertowej brutto, za wykonany przedmiot odbioru, za
kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczony od dnia uptywu terminu na usuniecie Wad,

3) z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci 20 % Ceny oferto-
wej brutto. Zamawiajgcy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac
dotychczas wykonanych,

4) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwy-
konawcom — w wysokosci 0,5% Ceny ofertowej brutto — za kazdy w/w przypadek.

5) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,5% Ceny ofertowej brutto za kazdy nieprzedtozony do za-
akceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

6) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej zmia-
ny w wysokosci 0,5% Ceny ofertowej brutto za kazdg nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany,

7) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, w wysokosci 0,5% Ceny ofertowej brutto — za kazdy
w/w przypadek.

8) za przystgpienie do robdt budowlanych przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji
ruchu lub wykonywanie prac niezgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu 500,00
zt za kazdy dzien ich wykonywania

9) za dopuszczenie do wykonywania robdt budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego podmiotu niz
Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie
z zasadami okreslonymi Umowa - w wysokosci 10 % Ceny ofertowej brutto,

10) za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oznakowanie na czas prowadzenia
robot, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z nienalezytg starannoscig 100,00 zt za kazdy dzien
nieprawidtowosci;
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11) za zawinione przerwanie realizacji robdt przez Wykonawce trwajgce powyzej 30 dni w wysokosci 1 % Ceny
ofertowej brutto, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robét,

12) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy, bedzie wykonywata inna osoba niz zaak-
ceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci 1 % Ceny ofertowej brutto;

13) za niewykonanie obowigzku o ktérym mowa w § 9 ust. 1 umowy — w wysokosci 500,00 zt za kazdego pra-
cownika objetego przedmiotowym obowigzkiem wskazanego na schemacie organizacyjnym budowy, ktéry
nie bedzie zatrudniony (przez Wykonawce lub Podwykonawce) na podstawie umowy o prace — kazdy
stwierdzony przypadek;

14) za niewykonanie obowigzku, o ktérym mowa w § 9 ust. 2 i 3 umowy — w wysokosci 500,00 zt za kazdy przy-
padek niewykonania obowigzku.

2. Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu wymienionego w ust. 1 nie pokrywa poniesionej szkody, to Zamawia-
jacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych okreslonych przepisami Kodeksu
cywilnego.

3. Kara umowna z tytutu zwtoki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwtoki i jest wymagalna od dnia nastepnego
po uptywie terminu jej zaptaty.

4. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania do zaptaty.
W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej moze zgda¢ odse-
tek ustawowych za kazdy dzier opdzZnienia.

5. Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy
nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub jakichkolwiek innych obowigzkdéw i zobowigzan wyni-
kajacych z Umowy.

§25
Procedury rozstrzygania sporow
Wszelkie spory wynikajace z niniejszej Umowy lub powstajgce w zwigzku z Umowg bedg rozstrzygane przez sad wita-
Sciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

Umowa zostata sporzadzona w dwéch jednobrzmiagcych egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla Wykonawcy
i Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

21



