Zatgcznik nr 10 do SIWZ - wzér umowy
postepowanie nr ZDP.2000/AZ/03/2018

UMOWA NR ..../ZDP/2018
W dniu: ceeeceesenens 2018 r., w: Ktodzku pomiedzy:
Powiat Ktodzki
ul. Okrzei 1

57-300 Ktodzko

NIP: 883-16-80-036

Zarzad Drég Powiatowych w Ktodzku

ul. Objazdowa 20

57-300 Ktodzko

reprezentowanym na podstawie: petnomocnictwa nr 70/2016 Zarzagdu Powiatu Ktodzkiego z dn. 13 grudnia 2016 r.
(stanowigcego zatgcznik do niniejszej umowy), przez: Stanistawa Sijke - Dyrektora Zarzadu Drég Powiatowych
w Ktodzku, zwanym dalej ,,Zamawiajacym”

a
P2 1=Te 1 o Y- O OO OO OO RSTSTOPOTPTPP ,
wpisanym do centralnej ewidencji i informacji o dziatalno$ci gospodarczej/do rejestru przedsiebiorcéw pod nr KRS:
......................................................... ) PFZEZ: oottt ettt ete st et b ettt ebesbe bbbttt b es et st eat et b shenbe b st tetaesseresanene et ere s
NIP: e , REGON: e , reprezentowanym/nga na podstawie: . .
(odpisu  z KRS/pefnomocmctwa//nnego dokumentu z ktorego wynika umocowanie do reprezentowama),
(stanowigcego zatgcznik do niniejszej UMOWY) Przez: ....cveceevevevinreveceve e ereseeevenes et e e ettt a et aeeee ,

zwanym/zwang dalej ,,Wykonawcg”,

W wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego nr ZDP.2000/AZ/03/02018 na zadanie pn.:
,Przebudowa drogi powiatowej nr 3226D ul. Pétwiejska w Ktodzku” - km 0+000 - 0+397, dtugos$¢ 0,397 km - |
ETAP, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo
zamowien publicznych tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018) zawarta zostaje umowa nastepujgcej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlanej pod nazwa: Przebudowa
drogi powiatowej nr 3226D ul. Pétwiejska w Ktodzku” - km 0+000 0+397, dtugos¢ 0,397 km - | ETAP, zgodnie:
1) ze ztozong ofertg przetargows;

2) z warunkami wynikajacymi z obowigzujgcych przepiséw technicznych i prawa budowlanego;

3) z wymaganiami wynikajacymi z obowigzujgcych Polskich Norm i aprobat technicznych;

4) z zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami;

5) z postanowieniami kosztorysu ofertowego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét (STWiOR);
6) z nalezytg starannoscig oraz pod nadzorem osdb posiadajacych wtasciwe uprawnienia.

2. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ wszystkie opisane dokumentacja projektowg oraz STWIOR roboty
budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé roboty budowlane, ktére nie zostaty wyszczegdlnione w przedmiarze
robot a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym.

4. Jezeli wykonanie robdt, o ktdrych mowa w ust 3., bedzie prowadzito do zwiekszenia lub zmniejszenia
wynagrodzenia Wykonawcy, wykonanie tych robdt musi byé poprzedzone zmiang umowy. Wynagrodzenie
z tytutu realizacji robdt bedzie ustalone zgodnie z § 16 ust. 10 Umowy.

5. Woykonanie robdt budowlanych, ktdre nie zostaty wyszczegdlnione w przedmiarze robét a sg konieczne do
realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym nie wymaga zawarcia odrebnej umowy.

6. Roboty budowlane nie objete niniejszg umowg, w szczegdlnosci nie ujete w projekcie budowlanym, ktdre nie
byty mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego, w wyniku
ktorego doszto do zawarcia umowy, a ktére sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy, gdy ich wartos¢ nie
przekroczy 50% wartosci umowy beda przyjmowane przez Wykonawce do realizacji na podstawie aneksu do
umowy, poprzedzonego sporzgdzeniem protokotu koniecznosci wykonania tych robét.

7. Zamawiajgcy dopuszcza w trakcie realizacji przedmiotu umowy mozliwos¢ wykonania robdét zamiennych
w ramach poszczegolnych rodzajéw robét (w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej), pod
warunkiem, ze:
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1) wykonanie w/w robdt bedzie niezbedne do prawidtowego (tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujgcymi przepisami) wykonania przedmiotu umowy - co winno by¢ potwierdzone pisemnie przez
Wykonawce i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz zaakceptowane przez Zamawiajgcego;

2) wykonanie w/w roboét nie spowoduje zwiekszenia wartosci wynagrodzenia o ktérym mowa w § 16 ust. 1.

Inspektor nadzoru inwestorskiego, w zwigzku z robotami budowlanymi, o ktérych mowa w ust. 1, 2 i 3, ma prawo

wydawania Wykonawcy na pismie uzgodnionych z Zamawiajgcym polecen a Wykonaweca jest zobowigzany do

wykonania tych polecen, w szczegélnosci poprzez:

1) zmniejszenie lub zwiekszenie ilosci robdt budowlanych na ilosci dostosowane do potrzeb realizacji przedmio-
tu umowy lub pominiecie poszczegdlnych robdt budowlanych, opisanych w dokumentacji projektowej, jezeli
zmiana ta jest konieczna dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi
istotnego odstepstwa od projektu budowlanego,

2) zmiane kolejnosci wykonywania robdt budowlanych, okreslonej Harmonogramem rzeczowo-finansowym.

W przypadku, gdy rozliczenie zmienionego zakresu robdt, o ktérym mowa w ust. 8. nie bedzie mozliwe poprzez

obmiar wykonanych robét budowlanych, w szczegdlnosci:

1) gdy roboty ujete w projekcie budowlanym lub wykonawczym nie zostaty wyszczegdlnione w przedmiarze ro-
bét lub

2) gdy roboty nie ujete w projekcie wykonawczym nie zostaty réwniez ujete w przedmiarze robdt, a ich wykona-
nie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i ma na celu usuniecie rozbiez-
nosci pomiedzy projektem budowlanym a projektem wykonawczym,

3) lub w przypadku koniecznosci zaniechania robdt budowlanych objetych Kosztorysem ofertowym,

- wykonanie przez Wykonawce zmienionego zakresu robét nastgpi na podstawie Protokotu koniecznosci.

Protokdt koniecznosci jest sporzadzany przez Kierownika budowy, akceptowany przez Zamawiajgcego, i podpi-

sywany przez: Kierownika budowy, Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Wykonawce.

Zatgcznikiem do protokotu koniecznosci, stanowigcym jego integralng czes¢, jest protokdt z negocjacji dotycza-

cych wyceny robdt z Wykonawcy zatwierdzony przez Kierownika budowy i zaakceptowany przez Inspektora nad-

zoru inwestorskiego.

Dochodzenie roszczen zwigzanych z brakiem akceptacji przez Wykonawce polecen Inspektora Nadzoru Inwestor-

skiego, o ktérych mowa w ust. 8, protokotu koniecznosci, o ktérym mowa w ust. 10. lub protokotu negocjacji,

o ktédrym mowa w ust. 11, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku realizacji odpowiednio: polecen Inspektora nad-

zoru inwestorskiego lub postanowien Protokotu koniecznosci.

§2

Terminy
Termin zakonczenia robét ustala sie na dzien: 31 sierpnia 2018 r.
Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego strony zgodnie ustalajg, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu
rekojmi za wady zostaje rozszerzona na okres réwny okresowi gwarancji jakosci, o ktérej mowa w ust. 3.
Wykonawca zobowigzuje sie w terminie obowigzywania gwarancji, to jest w terminie ....... miesiecy od dnia
odbioru koricowego, usungé¢ wszystkie ujawnione wady dotyczace realizacji przedmiotu Umowy.
Rozpoczecie realizacji robdt budowlanych przez Wykonawce nastgpi po dniu przekazania przez Zamawiajgcego
dokumentacji projektowej oraz STWIOR i po protokolarnym przejeciu terenu budowy przez Kierownika budowy.
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy w catosci lub w czesciach niezbednych dla realizacji przedmiotu
umowy w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy.
W terminie 14 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru korcowego,
Wykonawca ma obowigzek przekazania Zamawiajagcemu dokumentéw, ktérych dotgczenia do zawiadomienia
o zakonczeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie wymagajg przepisy Prawa
budowlanego.

§3

Obowigzki Zamawiajacego
Zamawiajgcy jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach okreslonych w Umowie.
Przed rozpoczeciem robdt Zamawiajgcy przekaze bezptatnie Wykonawcy 1 egzemplarz dokumentacji projekto-
wej i STWIOR w wersji papierowej i/lub elektroniczne;j.
Dokumentacja projektowa i STWIOR stanowig witasnos¢ Zamawiajgcego i mogg byé wykorzystane wytgcznie
w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.
Zamawiajgcy jest takze zobowigzany do:
1) ustanowienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego (jezeli jest wymagany),
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2) dostarczenia Wykonawcy niezbednej dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian w zakresie niezbed-
nym do wykonania Umowy,

3) wyznaczania termindw odbioréw nie przekraczajgcych 14 dni roboczych od dnia powiadomienia Zamawiaja-
cego przez Wykonawce o gotowosci do odbioréw,

4) terminowego przystepowania do odbioréw robét budowlanych,

5) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy.

Zamawiajgcy jest zobowigzany, po zgtoszeniu przez Wykonawce, w terminach okreslonych Umowg do odbioréw:

1) robét ulegajacych zakryciu,

2) robdt zanikajacych,

3) czesciowych,

4) koncowego catosci robot,

5) gwarancyjnych,

6) ostatecznego.

Odbiorédw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych oraz czesciowych dokonuje w imieniu Zamawiajgcego In-

spektor nadzoru inwestorskiego.

Zamawiajgcy dokona komisyjnego odbioru korncowego robét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy wy-

znaczajgc upowaznionych przedstawicieli, przy udziale upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy, przystepujac

do odbioru w ciggu 14 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce zakonczenia robot. Odbidr koricowy

zostanie zakoniczony w ciggu 14 dni roboczych.

&84
Zarzadzanie realizacjg Umowy

Wykonawca upowaznia do kontaktéw z Zamawiajgcym przy realizacji niniejszej UmMOWy: .....ccceeevveveerecceciesesiesennes ,
telefon: e —————

Zamawiajgcy upowaznia do kontaktéw z Wykonawca przy realizacji niniejszej UMOWY: ....occcevvecieeeeiciieeeesciieeee e ,
telefon: e

Funkcje Inspektora nadzoru petnié¢ bedzie: ......ccoovveeiiiiiieiiiciieeiee, NFUPFAWNIEA....ceeveeeceecreee e ,
TelefoN: e —————

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezgcej koordynacji robot realizowanych na podstawie
umowy, kontroli jakosci robdt, ich wykonania oraz odbioru zgodnie z dokumentacjg projektowg i STWIOR oraz
jest odpowiedzialny za kontrole obmiaréw roboét i petni funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu
Prawa budowlanego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki wydajgc polecania, decyzje, zgody i akceptacje,
ktore sg obowigzujgce dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgtosi¢ Zamawiajgcemu na piSmie w terminie 3
dni roboczych zastrzezenia do decyzji i polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastrzezenia wraz ze stano-
wiskiem Inspektora do zastrzezen, bedg podlegaty rozstrzygnieciu przez Zamawiajgcego.

Czynnosci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujgce koniecznos¢ zmiany dokumentacji pro-
jektowej lub wykonania zwiekszonej w stosunku do projektu budowlanego ilosci robdt lub w inny sposéb powo-
dujgce wzrost wynagrodzenia Wykonawcy, wymagajg uprzednio pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajgcego.
Brak pisemnego potwierdzenia Zamawiajgcego zmian, zwalnia Wykonawce z obowigzku wykonania polecen In-
spektora nadzoru inwestorskiego i z odpowiedzialnosci za ich niewykonanie, z wyjgtkiem czynnosci i polecen
zwigzanych z bezpieczeristwem i higieng pracy, zabezpieczeniem mienia i ochrong ppoz.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego.

O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce.

Zmiana osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany Umowy.

§5

Narady koordynacyjne
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych z udziatem przedsta-
wicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego oraz innych zaproszonych osob.
Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw dotyczgcych wykonania i zaawan-
sowania robét, w szczegdlnosci dotyczacych postepu prac albo nieprawidtowosci w wykonywaniu robét lub za-
grozenia terminowego wykonania Umowy.
Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robét sg zobowigzani uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych.
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§6
Obowigzki Wykonawcy

Wykonawca ma obowigzek wykonania przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscig zgodnie z Umowg, Ofertg

i Dokumentacja projektowa, STWIOR, nienaruszajagcymi Umowy poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego,

zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego.

Wykonaweca przed przystgpieniem do robét jest zobowigzany dostarczyé Zamawiajgcemu zatwierdzony projekt

organizacji ruchu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane z realizacja Umowy,

w szczegblnosci za utrate débr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mieré oséb oraz ponosi odpowiedzialnos$¢ za

wybrane metody dziatan i bezpieczenstwa na Terenie budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé¢ wobec oséb trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate w zwigzku

z wykonywaniem robdt budowlanych bedgcych przedmiotem Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonywanych robdét budowlanych oraz za jakos¢ zastosowa-

nych do robét materiatow.

Wykonawca jest zobowigzany do nastepujgcych czynnosci okreslonych szczegdétowo w postanowieniach Umowy:

1) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy;

2) wskazania Kierownika budowy, posiadajgcego niezbedne uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami pra-
wa budowlanego;

3) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczgcych realizacji Umowy oraz umozli-
wienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonania;

4) wykonywania robét budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy zgodnie z wiasciwymi
przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujgcymi przy wykonywaniu robét
budowlanych oraz zasadami wiedzy technicznej;

5) stosowania materiatéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli spetniajgcych wy-
magania techniczne postawione w Dokumentacji projektowej i STWIiOR;

6) umozliwienia wstepu na teren budowy wytgcznie osobom upowaznionym przez Zamawiajacego lub Wyko-
nawce;

7) zgtaszania gotowosci do odbioru robdt i brania udziatu w wyznaczonych terminach odbioru robét;

8) terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub ujawnionych w czasie odbioréw
oraz w czasie obowigzywania rekojmi;

9) utrzymywania porzadku na Terenie budowy;

10)stosowania sie do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do Dziennika budowy,
zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy;

11)angazowania odpowiedniej liczby oséb, posiadajgcych niezbedne uprawnienia, wiedze i doswiadczenie do
wykonywania powierzonych im robét i innych czynnosci w ramach wykonania Umowy;

12)dostarczenia materiatéw i urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy;

13)zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza Podwykonawcéw do udzia-
tu w realizacji Umowy.

14)sporzadzenia na zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego planéw organizacji robot budowlanych stuzgcych
realizacji przedmiotu Umowy i metod, ktére zamierza w tym celu przyjaé.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezgco i przechowywac:

1) Dziennik budowy,

2) Ksigzke obmiardw,

3) Protokoty odbioru robdt wraz z dokumentami laboratoryjnymi,

4) Pozostate dokumenty budowy, zgodnie ze STWIOR;

Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do odbioru robdt

zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie 3 dni roboczych po ich zakonczeniu oraz umozliwi¢ Inspektoro-

wi nadzoru inwestorskiego sprawdzenia kazdej roboty zanikajgcej lub ulegajgcej zakryciu.

W przypadku powierzenia wykonania czesci zamdwienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie petnit funkcje

koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robdt i usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca odpo-

wiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

Od daty Odbioru koncowego (po zakonczeniu robét) do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego (po zakon-

czeniu obowigzywania gwarancji), Wykonawce obcigzajg koszty usuniecia Wad i naprawienia kazdej szkody rze-

czywistej powstatej w obiekcie, ktérego dotyczy przedmiot Umowy, i za ktérg ponosi odpowiedzialno$é na zasa-
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dach ogdlnych a spowodowanej Wadg, ktdra wynikta z wykonania w ramach Umowy i tkwita w obiekcie, ktérego
dotyczy przedmiot Umowy na dzien zakonczenia robdt budowlanych stuzgcych realizacji przedmiotu Umowy.
Wykonaweca pokryje koszty napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego drdg zniszczonych podczas transportu
przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialnos¢, w zwigzku z realizacja Umowy.
Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, odzwier-
ciedlajac i dokumentujac stan faktyczny wykonania robot.

Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz z postepem robot
oraz Odbiorami robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu poddawanych Odbiorom czesciowym.

Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajgcemu na kazde zgdanie w trakcie obowigzywania
niniejszej Umowy.

Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajgcemu w wersji papierowej
i elektronicznej w 3 egzemplarzach, najpdzniej w dniu odbioru korncowego.

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza musi by¢ przyjeta i zatwierdzona przez Osrodek Geodezyjny w Staro-
stwie Powiatowym w Ktodzku

§7
Potencjat Wykonawcy

Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy, zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel po-
siadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania
przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robdt budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy.

Wykonawca 0SWiadcza, Z2€ POAMIOT trZECH: c.ovuiieueieierietiee ettt sttt ettt teste st ste st e e s e s et et aes s e esearesteseesessessansansasen
na zasoby ktdrego w zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powotywat sie sktadajgc Oferte, celem wy-
kazania spetniania warunkdw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, bedzie realizowat
PrZEAMIOt UMOWY W ZAKIESIE: ..eueiieiitecie sttt etettet st eestestesteste st e as s es et et et asssbe s st sassastes s aassase et st stesessassansasessaseansansaseas

W przypadku zaprzestania WyKoNania UMOWY PrZEZ: ..cciiininineeis s se st see e esaesaesesssssssssse st stesesssssassasssssaseens
z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu
innym podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te, ktére stanowity podstawe wykazania spetniania
przez Wykonawce warunkdw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego przy udziale
podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.

§8

Kierownik budowy
Funkcje Kierownika budowy (branza drogowa) petni¢ bedzie: .......ccoeeiviiiiiiiiiccieccee e
T TT o =10V T 1=] o TR S ERIETON e ———
Zmiana oso6b petnigcych funkcje Kierownikéw budowy, o ktérych mowa w ust. 1 - 3 niniejszego paragrafu,
w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga
zaakceptowania przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji wytgcznie wtedy, gdy
kwalifikacje idoswiadczenie wskazanej osoby bedzie spetnia¢ warunki postawione w tym zakresie
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy.
Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby petnigcej funkcje Kierownika budowy winna by¢ potwier-
dzona pisemnie.
Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania robdét budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy.

§9
Obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace

Zamawiajgcy na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga, aby przy realizacji zamoéwienia Wykonawca

zatrudnit, we wtasnym przedsiebiorstwie lub podwykonawcy, na podstawie umowy o prace osobe wykonujaca

czynnosci:

1) kierowcow/operatoréw: samochoddw ciezarowych, koparki, tadowarki, frezarki, $cinarki poboczy, réwniarki
do profilowania, walca drogowego, rozktadarki mas bitumicznych, pit mechanicznych, mtotéw pneumatycz-
nych, zageszczarek, wiertnic, ubijarek, ptyt wibracyjnych, itp.

2) wykonujgce prace zbrojeniowe, fundamentowe, montazowe, itp.;
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3) osoby wykonujgce prace ziemne;

4) osoby plantujgce skarpy nasypow;

5) osoby wykonujgce prace brukarskie;

6) osoby wykonujgce oznakowanie;

7) osoby wykonujace prace zwigzane z wykonaniem odwodnienia drogi;

8) osoby czyszczace jezdnie;

9) osoby utrzymujgce czasowg organizacje ruchu;

Wymag ten nie dotyczy oséb kierujgcych budowg i dostawcow.

2.  Wykonawca zobowigzuje sie przekazaé Zamawiajgcemu:

1) w terminie 10 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej umowy o$wiadczenie, ze osoby realizujgce przedmiot
umowy w zakresie czynnosci wskazanych w ust. 1 sg zatrudnione na podstawie umowy o prace. Oswiadczenie
to powinno zawiera¢ w szczegélnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date
ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze wymienione czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby i wymiaru etatu tych oséb oraz podpisu osoby uprawnionej do
ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

2) w terminie 10 dni roboczych od zawarcia niniejszej umowy, liste pracownikow zatrudnionych na podstawie
umowy o prace (ze wskazaniem ich zakreséw czynnosci), przy pomocy ktérych Wykonawca bedzie realizowat
umowe).

3. W przypadku watpliwosci co do prawdziwosci ztozonego oswiadczenia, Zamawiajacy ma prawo w szczegdlnosci
do zadania:

1) Poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem, odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce, kopie
umowy/umow o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych dotyczy w/w
oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli
zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposdb zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (tj.
w szczegblnosci bez imion, nazwisk, adresdw, nr PESEL pracownikdw). Informacje takie jak data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

2) Zaswiadczenie wifasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce sktadek na
ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umowy o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;

3) Poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopii dowodu
potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposdb
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownika, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych
osobowych.

§10
Podwykonawcy
1. Wykonawca moze powierzyé, zgodnie z ofertg, wykonanie czesSci zaméwienia Podwykonawcy wedtug zasad
okreslonych w Ustawie PZP oraz przepisach kodeksu cywilnego, pod warunkiem, ze posiadajg oni kwalifikacje do
ich wykonania. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty powierzone
Podwykonawcom.
2.  Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcéw:

(nazwa, adres podwykonawcy, zakres czynnosci)

3.  Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robdt budowlanych stanowigcych
przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiane Podwyko-
nawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcdw, dalszych Podwykonawcéw, ich
przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

5. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegélnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, po-
twierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,
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10.

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robét budowlanych, do-
staw lub ustug, ktdre $cisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego Umowg zawartg pomiedzy Zamawia-
jacym a Wykonawca,

3) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie jakosci,
jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg i powinno odpowiada¢ stosownym dla
tego wykonania wymaganiom okreslonym w Dokumentacji projektowej, STWIOR, SIWZ oraz Ofercie Wyko-
nawcy,

4) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy
o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy Wyko-
nawcy wobec Zamawiajgcego,

5) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazac sie posiadaniem wiedzy i doswiadczenia odpowiada-
jacych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realiza-
cja Umowy; dysponowac personelem i sprzetem, gwarantujgcymi prawidtowe wykonanie podzlecanej czesci
Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajgcymi wymaganiom stawianym Wykonaw-
cy. Dokumenty potwierdzajgce wiedze i doswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy
personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach osdéb, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Pod-
wykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo bedg stanowity zatgcznik do tej umowy,

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na jego zadanie
dokumentdéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub
Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego wy-
nagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapfaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia na-
lezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego,

a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji Umowy o podwyko-

nawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia, Zamawiajgcemu, pro-

jektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robdt

i ich wyceng nawigzujgcy do cen jednostkowych przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, wraz z czescig doku-

mentacji dotyczgcej wykonania robdt, ktére majg by¢ realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub

ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie pdzniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umo-
wy przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie

Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za zaakcepto-

wany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi na

pisSmie zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie dzien wptywu projektu do Zama-
wiajacego.

Zamawiajgcy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 9 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o podwykonaw-

stwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujgcych przypadkach:

1) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych w ust. 5, przy
czym, Zamawiajacy moze odstapic¢ od zgdania zatacznikéw do Umowy o podwykonawstwo, o ktérych mowa
w ust 5 pkt. 5.

2) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub dalszego Podwyko-
nawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu Umowy, ktdrej wykonanie zostato zastrzezone do
realizacji wytgcznie bezposrednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktorej umowa
0 podwykonawstwo mMa bYC realiZOWana PrZEZ ...ttt et e e ete st st e e et aessebensansetesaesran
(podmiot trzeci), na zasoby ktérego Wykonawca powotywat sie w postepowaniu o udzielenie zamdwienia pu-
blicznego w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,

3) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawece lub dalszego Podwy-
konawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajace-
go lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez Pod-
wykonawce;

4) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonaw-
cy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez Zamawiajgcego,
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

5) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany Umowg dla
tych robdt,
6) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczen za wykonane roboty, uniemozliwiajgcego roz-
liczenie tych robdt pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na podstawie Umowy.
W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy o podwykonawstwo w terminie
okreslonym w ust. 9 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt
Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.
Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub po uptywie
terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie zawartej Umowy
o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy.
Zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawecy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do przedtozonej
Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej przedtozenia
w przypadkach okreslonych w ust. 10.
Umowa o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za zaakceptowang przez
Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na
pismie sprzeciwu.
Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé
z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowiace
cze$é przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem Umdéw o podwykonawstwo
o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci niniejszej Umowy, przy czym wytgczenie to nie dotyczy Umdw o podwy-
konawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez
Zamawiajacego.
Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z Terenu budowy Podwykonawcy lub dal-
szego Podwykonawcy, z ktdrym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawia-
jacego, lub moze usungc takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig Umowy o podwykonawstwo od-
pis z Krajowego Rejestru Sagdowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, badz inny dokument wtasciwy
z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby zawierajace
umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.
Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata za-
warta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy,
w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowa wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okre-
Slonym w ust. 8 - 14.
Do zmian istotnych postanowiet Uméw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 18, stosuje sie zasady
okreslone w ust. 8 - 14.
W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem
termindw okreslonych tg umowa.
Zamawiajgcy, moze zgdac od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od
wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje,
ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych Umowg, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy robdét budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych ro-
bot. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy na Terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.
W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo, a takze
Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dal-
szy Podwykonawca jest zobowigzany zataczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski,
a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo - ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.
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§11
Sita wyzsza

1. Jezeli ktérakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu dziatania Sity wyzszej lub
z powodu nastepstw dziatania Sity wyzszej, niezwtocznie powiadomi o tym na pismie drugg Strone.

2. W przypadku wystgpienia Sity wyzszej lub jej nastepstw definitywnie uniemozliwiajgcych kontynuacje wykony-
wania robdt budowlanych zgodnie z Umowg, Wykonawca niezwtocznie wstrzyma roboty a Zamawiajacy bedzie
zobowigzany do zaptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania robot bu-
dowlanych, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

§12
Organizacja ruchu na placu budowy (jezeli jest wymagana)

1. Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt zgodnie z zatwier-
dzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej catkowitej likwidacji wraz z demontazem oznakowania
po zakonczeniu robét.

2. Organizacja ruchu po zakoriczeniu robdt musi odpowiadac statej organizacji ruchu wykonanej zgodnie z Doku-
mentacjg projektowg i STWIOR.

3.  Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie: miejsca prowadzonych ro-
bot w pasie drogowym i wykonanych objazddw oraz za ich utrzymanie w nalezytym stanie przez caty czas wyko-
nywania robét.

§13
Ochrona srodowiska

1. Wykonawca w czasie wykonywania robdt budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest zobowigzany pod-
ja¢ niezbedne dziatania w celu ochrony srodowiska i przyrody na Terenie budowy i wokdét Terenu budowy.

2.  Wykonawca jest zobowigzany do postepowania zgodnie z ostateczng decyzjg o srodowiskowych uwarunkowa-
niach na realizacje przedsiewziecia wydang przez wtasciwy organ.

3. Wykonawca jest zobowigzany usuwaé odpady z Terenu budowy z zachowaniem przepiséw ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 - ,,ustawa o odpadach”).

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub grzywien przewidzianych
w przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska lub przyrody i przepisach regulujgcych gospodarke odpadami.

5. Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajacych do przejecia odpowiedzialnosci
z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére mogg by¢ dochodzone od Zamawiajgcego
z powodu naruszenia przez Wykonawce przepiséw z zakresu ochrony srodowiska lub przyrody.

§14
Usuwanie nieprawidtowosci i Wad stwierdzonych w czasie roboét

1. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robot budowlanych niezgod-
nie z Umowa lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajgcych Wykonawce Wad w robotach budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgdania usuniecia przez
Wykonawce stwierdzonych nieprawidfowosci lub Wad w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie nie
krotszym niz 14 dni roboczych. Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub Wad ponosi Wykonawca.

2. Jezeli dla ustalenia wystgpienia Wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub ekspertyz,
Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy.

3. Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 1., Zamawiajagcy moze zleci¢ usunie-
cie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigz-
ku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

§15
Odbiory

1. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdze-
nie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktdra ulega zakryciu.

2.  Wykonawca zgtasza gotowosé do odbioru robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem do Dziennika budo-
wy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robét zanikajacych i ulegaja-
cych zakryciu niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz 7 od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbidr
robot Protokotem odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.

4. Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbidr robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu za zbedny, jest
zobowigzany powiadomié o tym Wykonawce niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie okreslonym w ust. 3.
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W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robét zanikajgcych lub
ulegajgcych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢
lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robét, a nastepnie na wtasny koszt przywrdci¢ stan poprzedni.
Odbidr czesciowy jest dokonywany w trakcie trwania robét budowlanych na potrzeby fakturowania w oparciu
0 procentowe zaawansowanie prac objetych umowa.

Wykonawca po uzyskaniu 50% stanu zaawansowania robdt budowlanych, zgtosi Zamawiajgcemu roboty do od-
bioru czesciowego.

Woraz ze zgtoszeniem do odbioru czesciowego Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu komplet
dokumentdéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru.

Zamawiajgcy przystapi do odbioru czesciowego w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do
Odbioru Czesciowego wpisem do dziennika budowy.

Odbidér czesciowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego,
w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

Odbidr koAcowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci Robot budowlanych sktadajgcych sie
na przedmiot Umowy, na podstawie oswiadczenia Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i po-
twierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia
robét i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.

Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru koricowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem
proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajgcego wpisem do Dziennika budowy w terminie
umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajgcego w prébach i sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru kornicowego Wykonawca przedstawia Zamawiajagcemu komplet dokumentéw pozwala-
jacych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci: Dziennik budowy, zaswiad-
czenia wtasciwych jednostek i organéw, protokoty odbioréow technicznych i odbioréw czesciowych, swiadectwa
kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zamianami
dokonanymi w toku budowy.

Odbiér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego,
w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przy-
padkach komisja moze zaprosi¢ do wspotpracy rzeczoznawcéw lub specjalistéw branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcdw, przy udziale ktdrych wykonat
przedmiot Umowy.

Przystgpienie do Odbioru koricowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 14 dni roboczych od dnia zgtoszenia
robot do odbioru wpisem do Dziennika budowy.

Komisja sporzadza protokdt odbioru koricowego robét. Podpisany protokdt odbioru koncowego robdt jest podstawg
do dokonania korcowych rozliczen stron

Jezeli w toku czynnosci Odbioru koricowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego przedmio-
tem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakoriczenia, z powodu wystgpienia istotnych Wad, uniemozli-
wiajacych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen,
Zamawiajgcy moze przerwacé Odbidr korcowy, wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania robdt, usuniecia
Wad lub przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajgcy ztozonosé techniczng, a po jego uptywie powrdcié
do wykonywania czynnosci Odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu umowy, Strony uzgadniajg w tresci pro-
tokofu termin i sposéb usuniecia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub w sposéb ustalony
w Protokole odbioru koricowego, Zamawiajgcy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do
zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Za dzien faktycznego odbioru koricowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych przedstawicieli stron
umowy Protokotu odbioru koricowego robdt.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajace-
go i Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglagdu, a Zamawiajacy jest
woéweczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokét przeglagdu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia
stwierdzonych Wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie robdt zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie rekojmi
lub gwarancji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w okreslonym przez Za-
mawiajacego terminie, uwzgledniajagcym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace usuniecia wady,
Zamawiajgcy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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Odbidér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego,
w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego, i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy, w tym Kierownika bu-
dowy.

Odbidér gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usuniecia Wad, sporzgdzanym po usunieciu wszyst-
kich Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuje sie po uptywie okresu
rekojmi lub gwarancji jakosci (w zaleznosci od tego, ktdry z podanych okresow jest dtuzszy).

Odbiér ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji
jakosci (w zaleznosci od tego, ktory z podanych okresow jest dfuzszy), w celu potwierdzenia usuniecia tych Wad
i potwierdzenia wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajgcych z Umowy.

Z Odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji Protokét odbioru ostateczne-
go.

Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie Wady, o ktérych mowa w ust.
21, co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktérego dotycza roboty budowlane stanowigce przedmiot
Umowy, Zamawiajacy przerywa Odbior ostateczny zas Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ odpowiednio
okres gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o okres przedtuzenia gwarancji).
Zamawiajgcy wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do uptywu ktédrego Wykonawca jest zobowigzany usungé
Wady.

§16
Wynagrodzenie i warunki ptatnosci
Strony ustalajg szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie z Ofertg

Wykonawcy, na kwote W WYSOKOSCI: NEILO .eevviiiiiiiciecce et ettt st e e e b e e nee s zt
(STOWNIE: ettt e st ettt et et st et s et s b set e s saesassesbebesesassas st et sbenesset et sesesarseneseas zt .../100),
wraz z podatkiem 23 % VAT W WYSOKOSCE ceciiverieiiiieietist it steste e st e e estes st st ese e eseesesaessesessassessessnsassansassssessesses zt
L (077 1= TP USTPRUTSUN zt .../100), co
facznie stanowi kwote brutto W WYSOKOSCH ...cciiiiiiiiiice et e r s st e s zt
(STOWNIE: ettt et st e et et et e s et ese et e sea et easeteses et ereeteesbeteas et sentesbasebeneatesareateneaberens zt .../100).

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter ryczattowy.

Rozliczenie za wykonanie robét budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy bedzie dokonywane na

podstawie rachunku lub faktury VAT korncowej wystawionej na catg kwote wynagrodzenia, za wyjatkiem

zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa § 18 ust. 2 pkt. 2.

Ptatnos¢ za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane dokonywana jest powykonawczo, na podstawie

Protokotu odbioru robdt, w terminie okreslonym Umowg, na podstawie wystawionego rachunku lub faktury

VAT z uwzglednieniem potrgcen wynikajgcych z Umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru

inwestorskiego na zestawieniach wartosci ukonczonych roboét, zgodnie z Protokotami odbioru robét.

Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy beda realizowane przez

Zamawiajgcego w ztotych polskich.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki, tacznie z VAT oraz optaty

celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem robot.

Naleznosci za wykonane roboty budowlane bedg wptacane przez Zamawiajagcego na konto bankowe

Wykonawcy, lub odpowiednio Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, wskazane przez Wykonawce, lub

odpowiednio przez Podwykonawce i dalszego Podwykonawce, na podstawie rachunku lub faktury VAT

wystawionej przez Wykonawce, przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, z uwzglednieniem
nastepujacych danych:

Nabywca: Powiat Ktodzki, ul. S. Okrzei 1, 57-300 Ktodzko, NIP: 883-16-80-036

Odbiorca: Zarzagd Drég Powiatowych w Ktodzku, ul. Objazdowa 20, 57-300 Ktodzko

w terminie 30 dni od daty jej doreczenia Zamawiajgcemu.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT obowigzujgcej w chwili

powstania obowigzku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w tym zakresie nie stanowi zmiany

Umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robdt budowlanych, o ktérych mowa w § 1 ust. 3. zostanie ustalone

z zastosowaniem nastepujacych zasad:

1) jezeli roboty wynikajgce z § 1ust. 3 Umowy, nie odpowiadajg opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, ale
jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny jednostkowej z Kosztorysu ofertowego poprzez
interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny taka metodg i przedtozenia wyliczenia
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiajgcemu,

2) jezeli nie mozna wycenié¢ roboét, wynikajgcych z § 1ust. 3 z zastosowaniem metody, o ktdrej mowa w ust. 11
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lit. a), Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulacje Ceny
jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen czynnikdw produkcji nie wyzszych od S$rednich cen
publikowanych w wydawnictwach branzowych dla wojewddztwa, w ktorym roboty sg wykonywane,
aktualnych w miesigcu poprzedzajgcym miesigc, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana.

Wykonawca dokona wyliczen, o ktédrych mowa w ust. 10. oraz przedstawi Zamawiajgcemu za posrednictwem

Inspektora nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia wysokos$¢ wynagrodzenia za roboty, o ktérych mowa w § 1

ust. 3. Umowy przed rozpoczeciem tych robét.

Jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu bedzie wykonana niezgodnie z

zasadami okreslonymi w ust. 10, Zamawiajgcy wprowadzi korekte kalkulacji, stosujgc zasady okreslone w ust. 10.

Ptatnosci sg realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez

Zamawiajgcego wystawionej przez Wykonawce faktury VAT lub rachunku z uwzglednieniem potracen

wynikajgcych z Umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w zestawieniach

wartosci wykonanych robét, zgodnie z protokotami odbioru robdét.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia, oswiadczenia

Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcdw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody

dotyczace zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom. Oswiadczenia, podpisane przez

osoby upowaznione do reprezentowania sktadajgcych je Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow lub

inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdzaé brak zalegtosci

Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym

okresie  wynagrodzen Podwykonawcéw lub  dalszych Podwykonawcéw  wynikajagcych z  Umoédw

o podwykonawstwo. Kopia Umowy o podwykonawstwo wraz z zatgczonymi do niej dokumentami stanowi

zatgcznik do Umowy.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego Umowie o podwykonawstwo,

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia

przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca moze

zwrdcic sie z zgdaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

Zamawiajgcy niezwtocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi Wykonawce

0 zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag

dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktdrych mowa w ust. 17., podwazajgcych zasadnosc

bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc
takiej zaptaty lub

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktdremu ptatnosé sie nalezy,

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli Podwyko-
nawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie,

bedace przedmiotem Zzadania, o ktérym mowa w ust. 16., jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udo-

kumentuje jego zasadnos¢ fakturg VAT lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbior

robdt, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust 17. uwag wykazujgcych niezasadnos$¢ bezposredniej za-

ptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy

lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaptaty.

Rownowartos$¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz skierowanej do depozytu

sgdowego, Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Podstawa wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, bedzie wystawiony przez Wykonawce: rachunek lub

faktura VAT, o ktérych mowa w ust. 14, przedstawione Zamawiajgcemu wraz:

1) z protokotem odbioru czesciowego/korcowego robat, ,

2) z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajgcego Podwyko-
nawcéw i dalszych Podwykonawcédw za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi,

3) z kopiami przelewow bankowych potwierdzajgcych ptatnosci albo ze sporzadzonymi nie wiecej niz 5 dni
przed uptywem terminu ptatnosci oswiadczeniami Podwykonawcdw i dalszych Podwykonawcdw o nie zalega-
niu z ptatnosciami wobec nich przez Wykonawce lub przez Podwykonawcéw,
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Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktdrych mowa w ust. 21.,
Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu
przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu
wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust. 21, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez
Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek.

Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania i uzyskania od Wykonawcy niezwfocznie wyjasnien w przypadku
watpliwosci dotyczgcych dokumentéw sktadanych wraz z wnioskami o ptatnosé.

Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi,
o ktérych mowa ust. 17 i wykaze niezasadnosc takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag o ktdrych
mowa w ust. 17, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonaweca nie wykazg zasadnosci takiej ptatnosci.
Zamawiajgcy moze dokonaé bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca zgtosi uwagi, o ktdrych mowa w ust. 17 i potwierdzi zasadnos$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli
Wykonaweca nie zgtosi uwag, o ktdorych mowa w ust. 17, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykazg
zasadnos¢ takiej ptatnosci.

Podstawa ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu
wraz z potwierdzong za zgodno$¢é z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce
robét budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
bedzie obejmowac wytacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych Podwykonawecy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu opdznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia
przez Wykonawce lub Podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego Umowy o podwykonawstwo robdt budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo
w zakresie dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub wazne ztozenie
kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do depozytu sadowego, skutkuje
umorzeniem wierzytelnosci przystugujgcej Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci
kwoty odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w terminie
30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajgcego
uznania pfatnosci bezposredniej za uzasadniona.

Zamawiajgcy moze ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do
podmiotu, ktéremu ptatnos¢ nalezy sie, co uznaje sie za réwnoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym
zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu ptatnosci
bezposrednich za wykonanie robdt budowlanych jest ograniczona wytgcznie do wysokosci kwoty naleznosci za
wykonanie tych robdét budowlanych, wynikajacej z Umowy. W przypadku rdznic w cenach jednostkowych za
wykonane roboty pomiedzy cenami jednostkowymi okreslonymi Umowg o podwykonawstwo a cenami
jednostkowymi okreslonymi Umowa Zamawiajacy uzna i wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wytacznie kwote nalezng na podstawie cen
jednostkowych okreslonych Umowa.

W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od Zamawiajgcego
ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur VAT w danym okresie rozliczeniowym,
i Wykonawca zatgczy do wystawianego rachunku lub faktury VAT oswiadczenia Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcow potwierdzajgce te okolicznosé, cata kwota wynikajgca z faktury VAT lub rachunku zostanie
wyptacona przez Zamawiajacego Wykonawcy.

Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dotgczy oswiadczenia
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcdéw o petnym zafakturowaniu lub przez nich lub objeciu wystawionymi
przez nich rachunkami zakresu robdt wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o petnym
rozliczeniu tych robét do wysokosci objetej ptatnoscig koricowa.

Wykonawca nie moze dokonac zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu, sprzedazy;
jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czesci, jak réwniez korzysci wynikajacej z Umowy lub
udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego.
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33.

34.

35.

v

10.

11.

12.

13.

14.

15.

W przypadku Wykonawcy bedacego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego o wyrazenie zgody na
dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w ust. 34., wystepuje podmiot reprezentujgcy wszystkich cztonkdow
Konsorcjum, zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.

Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 34. dopdki Wykonawca nie przedstawi
dowodu zaspokojenia roszczern wszystkich Podwykonawcéw, ktérych wynagrodzenie bytoby regulowane ze
Srodkow objetych wierzytelnoscig bedacy przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.

Cesja, przelew lub czynnos¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, s3
wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczen
Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia
Wad, w szczegdlnosci roszczenn Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.
Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny ofertowej brutto, tj. kwote:

(STOWINIE: ettt sttt et e b et st se e e s s aeb s st saesatabe et st st essaneabastesesesessassrsabe st see sesnsasessenserens zt .../100)

W dniu podpisania umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust. 2 kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania
UMOWY W FOTINIE vttt ettt ettt e et etesteeteste e e e esbesbesaetees st easebe st ste st s sesbassessetassaasansatestestesennntanes
Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.

Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato moc wig-
z3cq w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za Wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do
niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub moga
mieé¢ wptyw na moc wigzacy Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykony-
wania przez Zamawiajgcego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

Kwota w wysokosSCi: .....ccccvvveveecereieenen zt (STOWNIE: e /100) stanowigca 70% Za-
bezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni od dnia Odbioru koncowego
robot.

Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za Wady fizyczne, wynoszgca 30 % wartosci

wady

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonaé¢ zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, ze zmiana formy Zabezpie-
czenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i zachowuje swojg waznosc
na czas okreslony w Umowie.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono zwrotowi Wykonawcy
odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa w ust7 i ust. 8. Zabezpieczenie nalezytego wy-
konania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrécone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku
bankowego Zamawiajacego, na ktédrym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku
oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli jakakolwiek
kwota nalezna Zamawiajagcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
Umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do
zaptaty.

Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz wymagany okres jego wazno-
$ci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pdzniej niz
na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w pkt 30.12 nie przedtozy Zamawiajgcemu nowego Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego Zabezpie-
czenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jakg w dacie wystgpienia z roszczeniem opiewaé bedzie dotychczasowe
Zabezpieczenie.

Zamawiajgcy zwrdci Wykonawcy srodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji Zabezpieczenia nalezytego wyko-
nania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czesci
Zabezpieczenia.
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§18
Zamiana Umowy

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tre$ci umowy moga by¢ dokonywane wytacznie w formie pisemnej sporzgdzone-
go aneksu podpisanego przez obie strony.

2. Zmiana umowy moze by¢ dokonana w przypadku zmian nieistotnych w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktdérej dokonano wyboru Wykonawcy lub w przypadku okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, a w szczegélnosci:

1)

2)

3)
4)

5)

6)

7)

dopuszczalna jest zmiana terminu zakonczenia robdt o okres trwania przyczyn, z powodu ktérych bedzie za-

grozone dotrzymanie terminu zakonczenia robdt, w nastepujacych sytuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robdt beda na-
stepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$é ponosi Zamawiajgcy, w szczegdlnosci beda nastep-
stwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczno$ci zmian Dokumentacji projektowej
w zakresie, w jakim ww. okolicznos$ci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakon-
czenia robot,

b) gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie robdt,
w szczegblnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowg, normami lub innymi przepisami,
wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie
nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

c) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robdét zamiennych lub innych robdt niezbednych do wykonania
przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamoéwien dodatkowych,
ktore wstrzymujg lub opdziniajg realizacje przedmiotu Umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji
z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym
do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

d) wystapig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe organy ad-
ministracji panstwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowie-
dzialnos¢,

e) gdy wystgpig opdinienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktéorych wtasciwe
organy sg zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany
w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okoliczno-
$ci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

f) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy,

g) jezeli w wyniku przedtuzajacej sie procedury o udzielenie zamdwienia, zagrozony jest umowny termin za-
konczenia robdt, przesuniecie terminu nastgpi o okres niezbedny do prawidtowego zrealizowania robdt
budowlanych bedacych przedmiotem umowy;

h) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowienia-
mi.

dopuszczalna jest zmiana umowy polegajgca na zmianie sposobu rozliczania z Wykonawcg w przypadku, gdy

termin wykonania robét budowlanych przedtuzy sie na kolejny rok budzetowy. Woéwczas ptatnosé koricowa

zostanie zastgpiona ptatnoscig czeSciowa, gdzie pierwsza ptatnos¢ zostanie dokonana pod koniec biezgcego
roku budzetowego po odbiorze czesciowym robét, a ptatnosc¢ koicowa zostanie dokonana po odbiorze koA-
cowym robét.

dopuszczalna jest zmiana umowy polegajgca na zmianie danych Wykonawcy bez zmiany samego Wykonaw-

cy (np. zmiana siedziby, adresu);

dopuszczalna jest zmiana Wykonawcy - tylko i wytgcznie w przypadku sukcesji generalnej, przeksztatcenia,

dziedziczenia spdtek handlowych zgodnie z KSH, sukcesji z mocy prawa;

dopuszczalna jest zmiana kierownika budowy/kierownika robét zgoda moze zosta¢ udzielona, pod warun-

kiem zapewnienia przez Wykonawce nowego kierownika budowy, ktéry posiada kwalifikacje zgodne

z wymaganiami okreslonymi w SIWZ;

dopuszczalna jest zmiana zakresu robét i wynagrodzenia, jezeli wystgpig okolicznosci powodujgce zmniej-

szenie zakresu przedmiotu zamdéwienia; w umowie zostang wprowadzone zmiany dotyczgce wynagrodzenia

Wykonawcy;

dopuszczalna jest zmiana zakresu robét i wynagrodzenia, jezeli wystgpig okolicznosci powodujgce zwieksze-
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nie zakresu przedmiotu zamowienia, tj. konieczno$¢ wykonania dodatkowych robét budowlanych, nieobje-
tych zamoéwieniem podstawowym, ktérych Zamawiajgcy dziatajac z nalezytg starannoscig nie mogt przewi-
dzie¢, a ktérych wykonanie stato sie niezbedne do prawidtowego wykonania zamdéwienia podstawowego,
o ktérych mowa w § 1 ust. 4;

8) dopuszczalna jest mozliwos¢ zadeklarowania przez Wykonawce realizacji zamdwienia przy pomocy podwy-
konawcow i/lub zmiany zakresu robét, ktére Wykonawca powierzy Podwykonawcg;

9) dopuszczalna jest zmiana danych, ktére mogg wptywac na wystawianie i obieg faktur, oraz ich ksiegowanie
i rozliczanie dla celéw podatkowych, takich jak nazwa firmy, numer konta, numer NIP.

3.  Umotywowany wniosek Wykonawcy o zmiane tresci umowy w zakresie okreslonym niniejszym paragrafem wi-
nien by¢ zgtoszony Zamawiajgcemu co najmniej 7 dni przed uptywem terminu wykonania przedmiotu umowy.

§19
Odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego
1. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy

o okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, jezeli Wykonawca:

1) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg nienalezycie i pomimo pisemnego wezwania
Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym
technicznie terminie, nie zados¢éuczyni zgdaniu Zamawiajacego,

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robét na okres dtuzszy niz 30 dni robocze i pomimo do-
datkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w okresie 14 dni roboczych od dnia dorecze-
nia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

3) z przyczyn zawinionych nie przystgpit do odbioru Terenu budowy albo nie rozpoczat robdt albo pozostaje
w zwtoce z realizacjg robodt tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie Terminu zakoniczenia robét,

4) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajgcego Programu naprawczego, pomimo pisemnego wezwania
do realizacji jego postanowien,

5) podzleca catos¢ robot lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci bez zgody Zamawiajgcego,

6) podzleca jakgkolwiek czes¢ przedmiotu Umowy, co do ktérej Zamawiajgcy natozyt obowigzek wykonania
przez Wykonawce wtasnymi sitami, z zastrzezeniem podzlecania ... i
(podmiot trzeci);

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicz-
nym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy

w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze

zgdac wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy.

3.  Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czes$¢ zobowigzania wyko-
nang przed odstgpieniem od Umowy.

4. Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie
pisma ztozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania oswiadczenia o odstgpieniu
przez Wykonawce.

§20
Odstgpienie od Umowy przez Wykonawce
1. Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia pozyskania wiedzy o po-
wstaniu okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, w przypadku, gdy:
1) zwtoka Zamawiajgcego w przekazaniu Dokumentacji projektowej lub Terenu budowy, przekracza 30 dni;
2) zwtoka Zamawiajgcego w podpisaniu protokotu odbioru przekracza 21 dni;
3) na skutek polecenia Zamawiajgcego przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robét trwa dtuzej niz 60 dni.
2. Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie
pisma ztozonego w siedzibie Zamawiajgcego za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania oswiadczenia o odstgpieniu
przez Zamawiajgcego.

§21
Obowigzki Wykonawcy i Zamawiajgcego w zwiazku z odstgpieniem od Umowy
1. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca ma obowigzek:
1) natychmiast wstrzymac wykonywanie robdt, poza majgcymi na celu ochrone zycia i wtasnosci, i zabezpieczy¢
przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ Teren budowy i opusci¢ go najpdz-
niej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
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2) przekazac znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do Zamawiajgcego, urzadzenia, mate-
riaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatnos¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego
rzecz, Dokumentacje projektowg, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

2. W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru ro-
bot przerwanych oraz robdt zabezpieczajgcych. W przypadku niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbio-
ru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbiodr jednostronny.

3.  Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie do 14 dni od dnia zawiadomienia o odstgpieniu od Umowy
z przyczyn niezaleznych od Wykonawecy, usunie z Terenu budowy urzgdzenia Zaplecza budowy przez niego do-
starczone lub wniesione materiaty i urzgdzenia, niestanowigce wtasnosci Zamawiajgcego lub ustali zasady prze-
kazania tego majatku Zamawiajgcemu.

4. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Zamawiajgcy zobowigzany jest do
dokonania w terminie 14 do odbioru robdt przerwanych i zabezpieczajgcych oraz przejecia od Wykonawcy pod
swoj dozdér Terenu budowy.

5. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie zorgani-
zowacd usuniecie sprzetu i robdt tymczasowych na swoj koszt i ryzyko. W przypadku niewypetnienia przez Wyko-
nawce powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robdt tymczasowych na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu polecen Zamawiajgce-
go dotyczgcych ochrony wtasnosci lub bezpieczeristwa robét

§22
Rozliczenia w zwigzku z odstgpieniem od Umowy

1. W terminie 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego, sporzadzi szczegd-
towy protokdt odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczajgcych wedtug stanu na dzied odstgpienia, ktéry
stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku.

2.  Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji robot wedtug stanu
na dzien odstgpienia.

3.  Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga byé wykorzystane przez
niego do realizacji innych robdt nieobjetych Umowa, jezeli odstgpienie nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wy-
konawcy w celu zwrotu kosztédw ich nabycia.

4. Szczegotowy protokdt robot odbioru robdét przerwanych i robét zabezpieczajgcych w toku, inwentaryzacja robét
i wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, stanowig podstawe do wystawienia przez Wykonawce odpo-
wiedniej faktury VAT lub rachunku.

5. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia wedtug cen na dzien
odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o
obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za za-
kupione materiaty i urzgdzenia nienadajace sie do wbudowania w inny obiekt.

6. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i Terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty
zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktdra jest winna odstgpienia od Umowy.

§23
Kary Umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwioke Wykonawcy w stosunku do terminu zakoriczenia robdt w wysokosci 0,2 % Ceny ofertowej brutto
za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, jaki uptynie pomiedzy Terminem zakonczenia robét a faktycznym dniem
zakonczenia robot,

2) za zwtoke Wykonawcy w usunieciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za Wady fizycz-
ne lub gwarancji jakosci - w wysokosci 0,3 % Ceny ofertowej brutto, za wykonany przedmiot odbioru, za
kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczony od dnia uptywu terminu na usuniecie Wad,

3) z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci 20 % Ceny oferto-
wej brutto. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac
dotychczas wykonanych,

4) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwy-
konawcom - w wysokosci 0,5% Ceny ofertowej brutto - za kazdy w/w przypadek.

5) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,5% Ceny ofertowej brutto za kazdy nieprzedtozony do za-
akceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,
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6) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
w wysokosci 0,5% Ceny ofertowej brutto za kazda nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany,

7) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, w wysokosci 0,5% Ceny ofertowej brutto - za kazdy
w/w przypadek.

8) za przystgpienie do robdt budowlanych przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu tymczasowe]j organizacji
ruchu lub wykonywanie prac niezgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu 500,00
zt za kazdy dzien ich wykonywania

9) za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem umowy innego podmiotu niz
Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie
z zasadami okreslonymi Umowa - w wysokosci 10 % Ceny ofertowej brutto,

10) za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oznakowanie na czas prowadzenia
robot, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z nienalezytg starannoscig 100,00 zt za kazdy dzien
nieprawidtowosci;

11) za zawinione przerwanie realizacji robot przez Wykonawce trwajace powyzej 30 dni w wysokosci 1 % Ceny
ofertowej brutto, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robét,

12) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy, bedzie wykonywata inna osoba niz zaak-
ceptowana przez Zamawiajgcego - w wysokosci 1 % Ceny ofertowej brutto;

13) za niewykonanie obowigzku o ktéorym mowa w § 9 ust. 1 umowy - w wysokosci 500,00 zt za kazdego pra-
cownika objetego przedmiotowym obowigzkiem wskazanego na schemacie organizacyjnym budowy, ktéry
nie bedzie zatrudniony (przez Wykonawce lub Podwykonawce) na podstawie umowy o prace - kazdy stwier-
dzony przypadek;

14) za niewykonanie obowigzku, o ktérym mowa w § 9 ust. 2 i 3 umowy - w wysokosci 500,00 zt za kazdy przy-
padek niewykonania obowigzku.

2. Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu wymienionego w ust. 1 nie pokrywa poniesionej szkody, to Zamawia-
jacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych okreslonych przepisami Kodeksu
cywilnego.

3. Kara umowna z tytutu zwtoki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwtoki i jest wymagalna od dnia nastepnego
po uptywie terminu jej zaptaty.

4. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania do zaptaty.
W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej moze z3da¢ odse-
tek ustawowych za kazdy dzier opdznienia.

5. Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy
nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia robét lub jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzan wyni-
kajacych z Umowy.

§24
Procedury rozstrzygania sporow
Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej Umowy lub powstajgce w zwigzku z Umowg bedg rozstrzygane przez sad wia-
Sciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

Umowa zostata sporzadzona w dwéch jednobrzmiagcych egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla Wykonawcy
i Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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