zatgcznik nr 8 do SIWZ - wzér umowy
postepowanie nr ZDP.2000/AZ/24/2018

UMOWA NR ..../ZDP/2018
W dniu: eeeeveeennes 2018 r., w: Ktodzku pomiedzy:
Powiat Ktodzki
ul. Okrzei 1

57-300 Ktodzko

NIP: 883-16-80-036

Zarzad Drog Powiatowych w Ktodzku

ul. Objazdowa 20

57-300 Ktodzko

reprezentowanym na podstawie: petnomocnictwa nr 70/2016 Zarzadu Powiatu Ktodzkiego z dn. 13 grudnia 2016 r.
(stanowigcego zatgcznik do niniejszej umowy), przez: Stanistawa Sijke - Dyrektora Zarzadu Drég Powiatowych
w Ktodzku, zwanym dalej ,,Zamawiajacym”

a
b2 1= Te b1 < Y- A OO TR ,
wpisanym do centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci gospodarczej/do rejestru przedsiebiorcéw pod nr KRS:
......................................................... ) PITZEZ: ettt ettt et st et st st st b e R et s st seR st et e seb et e R st et et aeeseneneneeaenenn
NIP: e , REGON: e, , reprezentowanym/ng na podstawie: ..................
(odpisu z KRS/petnomocnictwa/innego dokumentu z ktérego wynika umocowanie do reprezentowania),
(stanowigcego zatacznik do niniejszej UMOWY) Przez: .......cccvecveeieeeceececeeiereerereeeenes ettt sete et eee ,

zwanym/zwang dalej ,,Wykonawcg”,

W wyniku postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego nr ZDP.2000/AZ/24/2018 na zadanie pn.: ,,Budowa
nowego wiaduktu kolejowego w ciggu linii PLK 276 (w km 113,040) w Bystrzycy Ktodzkiej - Przedmiescie -
naprawa usterek" przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r.
Prawo zamodwien publicznych tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z pdzn. zm.) zawarta zostaje umowa nastepujgcej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlanej pod nazwga: ,Budowa
nowego wiaduktu kolejowego w ciggu linii PLK 276 (w km 113,040) w Bystrzycy Kiodzkiej - Przedmiescie -
naprawa usterek" zgodnie:

1) ze ztozong ofertg przetargows;

2) z warunkami wynikajgcymi z obowigzujgcych przepisdw technicznych i prawa budowlanego;

3) z wymaganiami wynikajgcymi z obowigzujgcych Polskich Norm i aprobat technicznych;

4) z zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami;

5) z postanowieniami kosztorysu ofertowego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét (STWiOR);
6) z nalezytg starannoscig oraz pod nadzorem osdb posiadajacych wtasciwe uprawnienia.

2. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ wszystkie opisane dokumentacjg projektowg oraz STWIOR roboty
budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé roboty budowlane, ktére nie zostaty wyszczegdlnione w przedmiarze
robdt a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym.

4. Jezeli wykonanie robdt, o ktérych mowa w ust 3., bedzie prowadzito do zwiekszenia lub zmniejszenia
wynagrodzenia Wykonawcy, wykonanie tych robdt musi by¢ poprzedzone zmiang umowy. Wynagrodzenie
z tytutu realizacji robdt bedzie ustalone zgodnie z § 16 ust. 10 Umowy.

5. Woykonanie robdét budowlanych, ktére nie zostaty wyszczegdlnione w przedmiarze robét a sg konieczne do
realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym nie wymaga zawarcia odrebnej umowy.

6. Roboty budowlane nie objete niniejszg umowg, w szczegdlnosci nie ujete w projekcie budowlanym, ktére nie
byty mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego, w wyniku
ktorego doszto do zawarcia umowy, a ktére sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy, gdy ich wartos¢ nie
przekroczy 50% wartosci umowy bedg przyjmowane przez Wykonawce do realizacji na podstawie aneksu do
umowy, poprzedzonego sporzgdzeniem protokotu koniecznosci wykonania tych robét.

7. Zamawiajgcy dopuszcza w trakcie realizacji przedmiotu umowy mozliwos¢ wykonania robdét zamiennych
w ramach poszczegdlnych rodzajéow robét (w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej), pod
warunkiem, ze:
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1) wykonanie w/w robot bedzie niezbedne do prawidtowego (tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujgcymi przepisami) wykonania przedmiotu umowy - co winno by¢ potwierdzone pisemnie przez
Wykonawce i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz zaakceptowane przez Zamawiajgcego;

2) wykonanie w/w roboét nie spowoduje zwiekszenia wartosci wynagrodzenia o ktérym mowa w § 16 ust. 1.

Inspektor nadzoru inwestorskiego, w zwigzku z robotami budowlanymi, o ktérych mowa w ust. 1, 2 i 3, ma prawo

wydawania Wykonawcy na pi$mie uzgodnionych z Zamawiajgcym polecen a Wykonawca jest zobowigzany do

wykonania tych polecen, w szczegdlnosci poprzez:

1) zmniejszenie lub zwiekszenie ilosci robot budowlanych na ilosci dostosowane do potrzeb realizacji przedmio-
tu umowy lub pominiecie poszczegdlnych robét budowlanych, opisanych w dokumentacji projektowej, jezeli
zmiana ta jest konieczna dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi
istotnego odstepstwa od projektu budowlanego,

2) zmiane kolejnosci wykonywania robét budowlanych, okreslonej Harmonogramem rzeczowo-finansowym.

W przypadku, gdy rozliczenie zmienionego zakresu robét, o ktérym mowa w ust. 8. nie bedzie mozliwe poprzez

obmiar wykonanych robdt budowlanych, w szczegdlnosci:

1) gdy roboty ujete w projekcie budowlanym lub wykonawczym nie zostaty wyszczegdlnione w przedmiarze ro-
bot lub

2) gdy roboty nie ujete w projekcie wykonawczym nie zostaty réwniez ujete w przedmiarze robdt, a ich wykona-
nie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i ma na celu usuniecie rozbiez-
nosci pomiedzy projektem budowlanym a projektem wykonawczym,

3) lub w przypadku koniecznosci zaniechania robdt budowlanych objetych Kosztorysem ofertowym,

- wykonanie przez Wykonawce zmienionego zakresu robdt nastgpi na podstawie Protokotu koniecznosci.

Protokot koniecznosci jest sporzadzany przez Kierownika budowy, akceptowany przez Zamawiajgcego, i podpi-

sywany przez: Kierownika budowy, Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Wykonawce.

Zatacznikiem do protokotu koniecznosci, stanowigcym jego integralng czes$é, jest protokot z negocjacji dotycza-

cych wyceny robdt z Wykonawcg zatwierdzony przez Kierownika budowy i zaakceptowany przez Inspektora nad-

zoru inwestorskiego.

Dochodzenie roszczen zwigzanych z brakiem akceptacji przez Wykonawce polecen Inspektora Nadzoru Inwestor-

skiego, o ktérych mowa w ust. 8, protokotu koniecznosci, o ktérym mowa w ust. 10. lub protokotu negocjaciji,

o ktérym mowa w ust. 11, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku realizacji odpowiednio: polecen Inspektora nad-

zoru inwestorskiego lub postanowien Protokotu koniecznosci.

§2

Terminy
Termin zakorczenia robét ustala sie na dzien: 11 wrzesnia 2018 r.
Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego strony zgodnie ustalajg, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu
rekojmi za wady zostaje rozszerzona na okres réwny okresowi gwarancji jakosci, o ktérej mowa w ust. 3.
Wykonawca zobowigzuje sie w terminie obowigzywania gwarancji, to jest w terminie ....... miesiecy od dnia
odbioru kocowego, usungé wszystkie ujawnione wady dotyczace realizacji przedmiotu Umowy.
Rozpoczecie realizacji robdt budowlanych przez Wykonawce nastgpi po dniu przekazania przez Zamawiajacego
dokumentacji projektowej oraz STWIOR i po protokolarnym przejeciu terenu budowy przez Kierownika budowy.
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy w catosci lub w czesciach niezbednych dla realizacji przedmiotu
umowy najwczesniej w dniu: 08 sierpnia 2018 r. Termin ten uzalezniony jest od terminu zamkniecia ruchu na linii
kolejowej przez PKP PLK S.A. i moze on ulec zmianie.
W terminie 14 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru korncowego,
Wykonawca ma obowigzek przekazania Zamawiajgcemu dokumentdow, ktdorych dotgczenia do zawiadomienia
o zakonczeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie wymagajg przepisy Prawa
budowlanego.

§3

Obowigzki Zamawiajacego
Zamawiajgcy jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach okreslonych w Umowie.
Przed rozpoczeciem robot Zamawiajgcy przekaze bezptatnie Wykonawcy 1 egzemplarz dokumentacji projekto-
wej i STWIOR w wersji papierowej i/lub elektronicznej.
Dokumentacja projektowa i STWIOR stanowig witasno$¢ Zamawiajgcego i mogg by¢ wykorzystane wytgcznie
w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.
Zamawiajgcy jest takze zobowigzany do:
1) ustanowienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego (jezeli jest wymagany),
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2) dostarczenia Wykonawcy niezbednej dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian w zakresie niezbed-
nym do wykonania Umowy,

3) wyznaczania termindw odbioréw nie przekraczajacych 14 dni roboczych od dnia powiadomienia Zamawiaja-
cego przez Wykonawce o gotowosci do odbioréw,

4) terminowego przystepowania do odbioréw robét budowlanych,

5) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy.

Zamawiajgcy jest zobowigzany, po zgtoszeniu przez Wykonawce, w terminach okreslonych Umowa do odbioréw:

1) robét ulegajgcych zakryciu,

2) robdt zanikajacych,

3) czesciowych,

4) koncowego catosci robot,

5) gwarancyjnych,

6) ostatecznego.

Odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajgcych oraz cze$ciowych dokonuje w imieniu Zamawiajgcego In-

spektor nadzoru inwestorskiego.

Zamawiajgcy dokona komisyjnego odbioru koricowego robét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy wy-

znaczajgc upowaznionych przedstawicieli, przy udziale upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy, przystepujac

do odbioru w ciggu 14 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce zakonczenia robét. Odbidr koncowy

zostanie zakoniczony w ciggu 14 dni roboczych.

&84

Zarzadzanie realizacjg Umowy
Wykonawca upowaznia do kontaktéw z Zamawiajgcym przy realizacji niniejszej UMOWY: .....ccccceiveveeveececesesvesnnne ,
TEIETON: et s
Zamawiajgcy upowaznia do kontaktéw z Wykonawcg przy realizacji niniejszej UMOWY: ....ccccceevecieeeeeciieeeecciieeee e, ,
TEIETON: et
Funkcje Inspektora nadzoru ( branza inzynieryjna kolejowa) petni¢ bedzie: .......cccoecveeivciiiiieiiiiieee e,
NEUPFAWNIEN......cveveeeeiree ettt PR 01 =Y oY

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezgcej koordynacji robét realizowanych na podstawie
umowy, kontroli jakosci robdt, ich wykonania oraz odbioru zgodnie z dokumentacjg projektowg i STWIOR oraz
jest odpowiedzialny za kontrole obmiaréw robdt i petni funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu
Prawa budowlanego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego wypetnia swoje obowiazki wydajgc polecania, decyzje, zgody i akceptacje,
ktore sg obowigzujgce dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgtosi¢ Zamawiajagcemu na pismie w terminie 3
dni roboczych zastrzezenia do decyzji i polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastrzezenia wraz ze stano-
wiskiem Inspektora do zastrzezen, bedg podlegaty rozstrzygnieciu przez Zamawiajgcego.

Czynnosci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujgce koniecznos¢ zmiany dokumentac;ji pro-
jektowej lub wykonania zwiekszonej w stosunku do projektu budowlanego ilosci robdt lub w inny sposéb powo-
dujgce wzrost wynagrodzenia Wykonawcy, wymagajg uprzednio pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajgcego.
Brak pisemnego potwierdzenia Zamawiajgcego zmian, zwalnia Wykonawce z obowigzku wykonania polecen In-
spektora nadzoru inwestorskiego i z odpowiedzialnosci za ich niewykonanie, z wyjgtkiem czynnosci i polecen
zwigzanych z bezpieczenstwem i higieng pracy, zabezpieczeniem mienia i ochrong ppoz.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego.

O dokonaniu zmiany Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce.

Zmiana osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany Umowy.

§5

Narady koordynacyjne
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych z udziatem przedsta-
wicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego oraz innych zaproszonych osdb.
Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw dotyczgcych wykonania i zaawan-
sowania robdét, w szczegdlnosci dotyczacych postepu prac albo nieprawidtowosci w wykonywaniu robét lub za-
grozenia terminowego wykonania Umowy.
Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robét sg zobowigzani uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych.
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§6
Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca ma obowigzek wykonania przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscig zgodnie z Umowg, Ofertg

i Dokumentacjg projektowa, STWIOR, nienaruszajgcymi Umowy poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego,

zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego.

Wykonaweca przed przystgpieniem do robodt jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajagcemu zatwierdzony projekt

organizacji ruchu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane z realizacja Umowy,

w szczegdblnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub Smier¢ oséb oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za

wybrane metody dziatan i bezpieczeistwa na Terenie budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec oséb trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate w zwigzku

z wykonywaniem robdt budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos$¢ wykonywanych robét budowlanych oraz za jakosé zastosowa-

nych do robdt materiatow.

Wykonawca jest zobowigzany do nastepujgcych czynnosci okreslonych szczegétowo w postanowieniach Umowy:

1) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy;

2) wskazania Kierownika budowy, posiadajgcego niezbedne uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami pra-
wa budowlanego;

3) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczgcych realizacji Umowy oraz umozli-
wienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonania;

4) wykonywania robét budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy zgodnie z wiasciwymi
przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujgcymi przy wykonywaniu robét
budowlanych oraz zasadami wiedzy technicznej;

5) stosowania materiatdw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli spetniajgcych wy-
magania techniczne postawione w Dokumentacji projektowej i STWIiOR;

6) umozliwienia wstepu na teren budowy wylacznie osobom upowaznionym przez Zamawiajgcego lub Wyko-
nawce;

7) zgtaszania gotowosci do odbioru robét i brania udziatu w wyznaczonych terminach odbioru robét;

8) terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania roboét lub ujawnionych w czasie odbioréow
oraz w czasie obowigzywania rekojmi;

9) utrzymywania porzadku na Terenie budowy;

10)stosowania sie do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do Dziennika budowy,
zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy;

11)angazowania odpowiedniej liczby osdéb, posiadajgcych niezbedne uprawnienia, wiedze i doswiadczenie do
wykonywania powierzonych im robdét i innych czynnosci w ramach wykonania Umowy;

12)dostarczenia materiatow i urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy;

13)zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza Podwykonawcow do udzia-
tu w realizacji Umowy.

14)sporzadzenia na zgdanie Inspektora nadzoru inwestorskiego planéw organizacji robét budowlanych stuzgcych
realizacji przedmiotu Umowy i metod, ktére zamierza w tym celu przyjaé.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezgco i przechowywac:

1) Dziennik budowy,

2) Ksigzke obmiarow,

3) Protokoty odbioru robo6t wraz z dokumentami laboratoryjnymi,

4) Pozostate dokumenty budowy, zgodnie ze STWIOR;

Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do odbioru robdt

zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie 3 dni roboczych po ich zakoriczeniu oraz umozliwi¢ Inspektoro-

wi nadzoru inwestorskiego sprawdzenia kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.

W przypadku powierzenia wykonania czesci zamoéwienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie petnit funkcje

koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robdt i usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca odpo-

wiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

Od daty Odbioru koricowego (po zakonczeniu robét) do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego (po zakon-

czeniu obowigzywania gwarancji), Wykonawce obcigzajg koszty usuniecia Wad i naprawienia kazdej szkody rze-

czywistej powstatej w obiekcie, ktérego dotyczy przedmiot Umowy, i za ktérg ponosi odpowiedzialno$é na zasa-
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dach ogdlnych a spowodowanej Wadg, ktéra wynikta z wykonania w ramach Umowy i tkwita w obiekcie, ktérego
dotyczy przedmiot Umowy na dzien zakoriczenia robdt budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu Umowy.
Wykonaweca pokryje koszty napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego drdg zniszczonych podczas transportu
przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialnos¢, w zwigzku z realizacja Umowy.
Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, odzwier-
ciedlajgc i dokumentujac stan faktyczny wykonania robét.

Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz z postepem robot
oraz Odbiorami robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu poddawanych Odbiorom czesciowym.

Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajgcemu na kazde zgdanie w trakcie obowigzywania
niniejszej Umowy.

Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajgcemu w wersji papierowej
i elektronicznej w 3 egzemplarzach, najpdzniej w dniu odbioru koncowego.

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza musi by¢ przyjeta i zatwierdzona przez Osrodek Geodezyjny w Staro-
stwie Powiatowym w Ktodzku

§7
Potencjat Wykonawcy

Wykonawca os$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy, zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel po-
siadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania
przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robét budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy.

Wykonawca 0SWiadcza, Z€ POAMIOT tFZECH: c.ocueieueieieriee it eeee e sttt st e eteste st stese e besbesaes et aes s sasestesteseeannnnsansentares
na zasoby ktérego w zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powotywat sie sktadajgc Oferte, celem wy-
kazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, bedzie realizowat
PrZEAMIOt UMOWY W ZAKIESIE: ..eueieeiitectesteeie et eiettet e e e etestestesteseese e s tesbebaet e s et ansate s sassssasentessaassaaeebe st stessssensentesassarssrnansareas

W przypadku zaprzestania WyYKONanNia UMOWY PrZEZ: ..cciioieieeceeceee et see st e entes e tessesssetestestesne s sessensenssnsens
z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu
innym podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te, ktére stanowity podstawe wykazania spetniania
przez Wykonawce warunkdw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego przy udziale
podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.

§8

Kierownik budowy
Funkcje Kierownika budowy (branza inzynieryjna kolejowa) petni¢ bedzie: .........cccoeciieeiicciiiee e,
T TT o1 o= 1Y Y T=] o OO B =1 1= (o T
Zmiana os6b petnigcych funkcje Kierownikéw budowy, o ktérych mowa w ust. 1 - 2 niniejszego paragrafu,
w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga
zaakceptowania przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy zaakceptuje taka zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji wytgcznie wtedy, gdy
kwalifikacje idoswiadczenie wskazanej osoby bedzie spetnia¢ warunki postawione w tym zakresie
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy.
Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby petnigcej funkcje Kierownika budowy winna by¢ potwier-
dzona pisemnie.
Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania robét budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy.

§9
Obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace
Zamawiajgcy na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga, aby przy realizacji zamdéwienia Wykonawca
zatrudnit, we wtasnym przedsiebiorstwie lub podwykonawcy, na podstawie umowy o prace osobe wykonujaca
czynnosci:
1) kierowcow/operatoréw: samochoddw ciezarowych, koparek, tadowarek, podbijarek mechanicznych, mtotow
pneumatycznych, zageszczarek, wiertnic, ubijarek, ptyt wibracyjnych, itp.
2) osoby wykonujace roboty ziemne;
3) osoby wykonujace nasypy kamienne;
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4) osoby wykonujace prace z utozeniem toréw;

5) osoby plantujgce powierzchnie gruntéw,

6) wykonujace prace pomiarowe, zbrojeniowe, fundamentowe, montazowe, itp.;

Wymodg ten nie dotyczy oséb kierujgcych budowg i dostawcdw.

2.  Wykonawca zobowigzuje sie przekaza¢ Zamawiajgcemu:

1) w terminie 10 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej umowy oswiadczenie, ze osoby realizujgce przedmiot
umowy w zakresie czynnosci wskazanych w ust. 1 sg zatrudnione na podstawie umowy o prace. Oswiadczenie
to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date
ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze wymienione czynnos$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby i wymiaru etatu tych oséb oraz podpisu osoby uprawnionej do
ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

2) w terminie 10 dni roboczych od zawarcia niniejszej umowy, liste pracownikow zatrudnionych na podstawie
umowy o prace (ze wskazaniem ich zakreséw czynnosci), przy pomocy ktérych Wykonawca bedzie realizowat
umowe).

3. W przypadku watpliwosci co do prawdziwosci ztozonego oswiadczenia, Zamawiajgcy ma prawo w szczegélnosci
do zadania:

1) Poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem, odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce, kopie
umowy/umow o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamdéwienia czynnosci, ktérych dotyczy w/w
oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkdw, jezeli
zostat sporzgdzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposdb zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (tj.
w szczegblnosci bez imion, nazwisk, adresdw, nr PESEL pracownikdw). Informacje takie jak data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny byé mozliwe do zidentyfikowania;

2) Zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce sktadek na
ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umowy o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;

3) Poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopii dowodu
potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownika, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych
osobowych.

§10
Podwykonawcy
1. Wykonawca moze powierzyé, zgodnie z ofertg, wykonanie czesci zamoéwienia Podwykonawcy wedtug zasad
okreslonych w Ustawie PZP oraz przepisach kodeksu cywilnego, pod warunkiem, ze posiadajg oni kwalifikacje do
ich wykonania. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za roboty powierzone
Podwykonawcom.
2.  Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcéw:

(nazwa, adres podwykonawcy, zakres czynnosci)

3. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robdt budowlanych stanowigcych
przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiane Podwyko-
nawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych Podwykonawcéw, ich
przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

5. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegélnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, po-
twierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robét budowlanych, do-
staw lub ustug, ktdre $cisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego Umowa zawartg pomiedzy Zamawia-
jacym a Wykonawca,

3) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie jakosci,
jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg i powinno odpowiadac¢ stosownym dla

6
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10.

tego wykonania wymaganiom okreslonym w Dokumentacji projektowej, STWIOR, SIWZ oraz Ofercie Wyko-
nawcy,

4) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy
o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy Wyko-
nawcy wobec Zamawiajgcego,

5) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazac sie posiadaniem wiedzy i doswiadczenia odpowiada-
jacych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realiza-
cjg Umowy; dysponowac personelem i sprzetem, gwarantujgcymi prawidtowe wykonanie podzlecanej czesci
Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajgcymi wymaganiom stawianym Wykonaw-
cy. Dokumenty potwierdzajgce wiedze i doswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy
personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach oséb, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Pod-
wykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo bedg stanowity zatgcznik do tej umowy,

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na jego zgdanie
dokumentdw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub
Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zapfaty przez Zamawiajacego wy-
nagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia na-
lezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego,

a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji Umowy o podwyko-

nawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia, Zamawiajgcemu, pro-

jektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robét

i ich wyceng nawigzujgca do cen jednostkowych przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, wraz z cze$cig doku-

mentacji dotyczgcej wykonania roboét, ktére majg byé realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub

ze wskazaniem tej cze$ci dokumentacji, nie pdzniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umo-
wy przedkfadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie

Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za zaakcepto-

wany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi na

pismie zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie dzien wptywu projektu do Zama-
wiajacego.

Zamawiajgcy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 9 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o podwykonaw-

stwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujgcych przypadkach:

1) niespetniania przez projekt wymagan dotyczagcych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych w ust. 5, przy
czym, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od zgdania zatgcznikow do Umowy o podwykonawstwo, o ktdrych mowa
w ust 5 pkt. 5.

2) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub dalszego Podwyko-
nawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu Umowy, ktdrej wykonanie zostato zastrzezone do
realizacji wytacznie bezposrednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktdorej umowa
0 podwykonawstwo mMa byC realiZOWana PrZEZ ......cccciiiieiie e seeie st st e e stesae st e e aesaesaesaseaneatesaeseen
(podmiot trzeci), na zasoby ktérego Wykonawca powotywat sie w postepowaniu o udzielenie zamédwienia pu-
blicznego w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,

3) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwy-
konawce zapfaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajgce-
go lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez Pod-
wykonawce;

4) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonaw-
cy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez Zamawiajgcego,

5) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany Umowg dla
tych robdt,

6) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczen za wykonane roboty, uniemozliwiajgcego roz-
liczenie tych robdt pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na podstawie Umowy.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy o podwykonawstwo w terminie
okreslonym w ust. 9 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt
Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po uptywie
terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$é z oryginatem kopie zawartej Umowy
o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy.

Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do przedfozonej
Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej przedtozenia
w przypadkach okreslonych w ust. 10.

Umowa o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za zaakceptowang przez
Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na
pismie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc
z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce
czes¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem Umoéw o podwykonawstwo
o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci niniejszej Umowy, przy czym wyfaczenie to nie dotyczy Umdéw o podwy-
konawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez
Zamawiajacego.

Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z Terenu budowy Podwykonawcy lub dal-
szego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawia-
jacego, lub moze usung¢ takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig Umowy o podwykonawstwo od-
pis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, badz inny dokument witasciwy
z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce
umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.
Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata za-
warta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy,
w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowg wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okre-
Slonym w ust. 8 - 14.

Do zmian istotnych postanowiet Umdéw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 18, stosuje sie zasady
okre$lone w ust. 8 - 14.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem
terminow okreslonych tg umowsa.

Zamawiajgcy, moze zgdac¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od
wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje,
ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych Umowg, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy robdét budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych ro-
bot. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy na Terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo, a takze
Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dal-
szy Podwykonawca jest zobowigzany zataczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski,
a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo - ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

§11
Sita wyzsza
Jezeli ktérakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu dziatania Sity wyzszej lub
z powodu nastepstw dziatania Sity wyzszej, niezwtocznie powiadomi o tym na pismie drugg Strone.
W przypadku wystgpienia Sity wyzszej lub jej nastepstw definitywnie uniemozliwiajgcych kontynuacje wykony-
wania robét budowlanych zgodnie z Umowg, Wykonawca niezwtocznie wstrzyma roboty a Zamawiajacy bedzie
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zobowigzany do zaptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania robdt bu-
dowlanych, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

§12
Organizacja ruchu na placu budowy (jezeli jest wymagana)

1. Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt zgodnie z zatwier-
dzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej catkowitej likwidacji wraz z demontazem oznakowania
po zakonczeniu robét.

2. Organizacja ruchu po zakonczeniu robdt musi odpowiadac statej organizacji ruchu wykonanej zgodnie z Doku-
mentacjg projektowgq i STWIOR.

3.  Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie: miejsca prowadzonych ro-
bot w pasie drogowym i wykonanych objazddw oraz za ich utrzymanie w nalezytym stanie przez caty czas wyko-
nywania robét.

§13
Ochrona $rodowiska

1. Wykonawca w czasie wykonywania robdt budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest zobowigzany pod-
ja¢ niezbedne dziatania w celu ochrony srodowiska i przyrody na Terenie budowy i wokdt Terenu budowy.

2. Wykonawca jest zobowigzany do postepowania zgodnie z ostateczng decyzjg o $rodowiskowych uwarunkowa-
niach na realizacje przedsiewziecia wydang przez witasciwy organ.

3. Wykonawca jest zobowigzany usuwac odpady z Terenu budowy z zachowaniem przepisdw ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 - ,,ustawa o odpadach”).

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub grzywien przewidzianych
w przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska lub przyrody i przepisach regulujgcych gospodarke odpadami.

5. Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajacych do przejecia odpowiedzialnosci
z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére mogg by¢ dochodzone od Zamawiajgcego
z powodu naruszenia przez Wykonawce przepisdw z zakresu ochrony srodowiska lub przyrody.

§14
Usuwanie nieprawidtowosci i Wad stwierdzonych w czasie robét

1. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robdt budowlanych niezgod-
nie z Umowag lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajgcych Wykonawce Wad w robotach budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgdania usuniecia przez
Wykonawce stwierdzonych nieprawidfowosci lub Wad w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie nie
krétszym niz 14 dni roboczych. Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub Wad ponosi Wykonawca.

2. Jezeli dla ustalenia wystgpienia Wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub ekspertyz,
Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy.

3. Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 1., Zamawiajgcy moze zleci¢ usunie-
cie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigz-
ku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

§15
Odbiory

1. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdze-
nie kazdej roboty budowlane] zanikajacej lub ktdra ulega zakryciu.

2.  Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu wpisem do Dziennika budo-
wy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robét zanikajacych i ulegaja-
cych zakryciu niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz 7 od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbidr
robot Protokotem odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.

4. Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbidr robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu za zbedny, jest
zobowigzany powiadomié o tym Wykonawce niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie okreslonym w ust. 3.

5. W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robét zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robdt przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢
lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robdt, a nastepnie na wtasny koszt przywrdcié stan poprzedni.

6. Odbidr koncowy jest dokonywany po zakoriczeniu przez Wykonawce catosci Robdt budowlanych sktadajacych sie
na przedmiot Umowy, na podstawie o$wiadczenia Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i po-
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twierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia
robot i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.

Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru korcowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem
préby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajgcego wpisem do Dziennika budowy w terminie
umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajgcego w probach i sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru konicowego Wykonawca przedstawia Zamawiajagcemu komplet dokumentéw pozwala-
jacych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegélnosci: Dziennik budowy, zaswiad-
czenia wtasciwych jednostek i organéw, protokoty odbioréw technicznych i odbioréw czesciowych, $wiadectwa
kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zamianami
dokonanymi w toku budowy.

Odbidér koAcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego,
w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przy-
padkach komisja moze zaprosi¢ do wspotpracy rzeczoznawcédw lub specjalistéw branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcdw, przy udziale ktérych wykonat
przedmiot Umowy.

Przystgpienie do Odbioru koricowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 14 dni roboczych od dnia zgtoszenia
robot do odbioru wpisem do Dziennika budowy.

Komisja sporzgdza protokdt odbioru koricowego robét. Podpisany protokdt odbioru korncowego robdt jest podstawa
do dokonania koricowych rozliczen stron

Jezeli w toku czynnosci Odbioru koricowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego przedmio-
tem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia istotnych Wad, uniemozli-
wiajacych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen,
Zamawiajgcy moze przerwac Odbior koncowy, wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania robdt, usuniecia
Wad lub przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajacy ztozonos$é techniczng, a po jego uptywie powrdcié
do wykonywania czynnosci Odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu umowy, Strony uzgadniajg w tresci pro-
tokotu termin i sposdb usuniecia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub w sposéb ustalony
w Protokole odbioru koricowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do
zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Za dzien faktycznego odbioru koricowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych przedstawicieli stron
umowy Protokotu odbioru koricowego robdt.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajace-
go i Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglagdu, a Zamawiajacy jest
woweczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokét przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia
stwierdzonych Wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie robdt zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie rekojmi
lub gwarancji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w okreslonym przez Za-
mawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace usuniecia wady,
Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Odbiér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego,
w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego, i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy, w tym Kierownika bu-
dowy.

Odbidr gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usuniecia Wad, sporzgdzanym po usunieciu wszyst-
kich Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuje sie po uptywie okresu
rekojmi lub gwarancji jakosci (w zaleznosci od tego, ktéry z podanych okresow jest dtuzszy).

Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji
jakosci (w zaleznosci od tego, ktéry z podanych okresow jest dfuzszy), w celu potwierdzenia usuniecia tych Wad
i potwierdzenia wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajgcych z Umowy.

Z Odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji Protokét odbioru ostateczne-
go.

Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie Wady, o ktorych mowa w ust.
21, co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktérego dotyczg roboty budowlane stanowigce przedmiot
Umowy, Zamawiajacy przerywa Odbidr ostateczny za$ Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ odpowiednio
okres gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o okres przedtuzenia gwarancji).

10
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11.

Zamawiajgcy wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany usungé
Wady.

§16
Wynagrodzenie i warunki pfatnosci
Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone zostanie kosztorysem powykonawczym na podstawie ilosci rzeczywiscie
wykonanych i odebranych robét przemnozonych przez ceny jednostkowe z kosztorysu ofertowego stanowigcego

zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy, przy czym nie moze ono przekroczy¢ kwoty: Netto .......cccceveveiveveececceecese s, zt
(STOWINIE: ettt ettt st ee st et sbe st st sa st eaesbes b eb et e sesassas et st st seensabasbesaetaetsseansabesbe st ses snsabeneorans zt .../100),
wraz z podatkiem 23 % VAT W WYSOKOSCI .evcuecueieiirtisteiecteetesteste e e estet e testessvestestestesesssssessesaesesssssensasestestessensnnsnsens zt
[ (017 1T OO PR TR zt .../100),
co tacznie stanowi kwote brutto W WYSOKOSCI ....civiiciiciiii ittt st sttt ettt se see e seraenens zt
L (017 LTRSS zt .../100),

wynikajgcej z oferty (formularz ofertowy), ktéra stanowi zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy.

Rozliczenie za wykonanie robét budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy bedzie dokonywane na

podstawie rachunku lub faktury VAT koncowej wystawionej na catg kwote wynagrodzenia, za wyjatkiem

zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa § 18 ust. 2 pkt. 2.

Ptatnos¢ za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane dokonywana jest powykonawczo, na podstawie

Protokotu odbioru robdt, w terminie okre$lonym Umowg, na podstawie wystawionego rachunku lub faktury

VAT z uwzglednieniem potrgcen wynikajgcych z Umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru

inwestorskiego na zestawieniach wartosci ukoniczonych robdét, zgodnie z Protokotami odbioru robét.

Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy beda realizowane przez

Zamawiajgcego w ztotych polskich.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki, tacznie z VAT oraz optaty

celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem robot.

Naleznosci za wykonane roboty budowlane bedg wptacane przez Zamawiajgcego na konto bankowe

Wykonawcy, lub odpowiednio Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, wskazane przez Wykonawce, lub

odpowiednio przez Podwykonawce i dalszego Podwykonawce, na podstawie rachunku lub faktury VAT

wystawionej przez Wykonawce, przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, z uwzglednieniem
nastepujacych danych:

Nabywca: Powiat Ktodzki, ul. S. Okrzei 1, 57-300 Ktodzko, NIP: 883-16-80-036

Odbiorca: Zarzad Drég Powiatowych w Ktodzku, ul. Objazdowa 20, 57-300 Ktodzko

w terminie 30 dni od daty jej doreczenia na w/w adres Odbiorcy.

Naleznos¢ z tytutu faktury bedzie ptatna przez Zamawiajgcego przelewem na nizej podane konto Wykonawcy:

— DANKE e sttt sttt ae s ekt b sea ek eae e R et e R ke ea ek e e Shes et e s sesea b et ea sheaentetene st ns

NI TACKUNKU ettt sttt s b st e e e b et e st b s et b ses bt eae ses s ea b et e b shesest et ebe shaes et ere sebeb bt eaesesaet e

Wykonawca niezwtocznie powiadomi Zamawiajgcego o zmianie w/w danych. Zmiana taka wymaga kazdorazowo

sporzadzenia aneksu do Umowy.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT obowigzujacej w chwili

powstania obowigzku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w tym zakresie nie stanowi zmiany

Umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robdt budowlanych, o ktérych mowa w § 1 ust. 3. zostanie ustalone

z zastosowaniem nastepujacych zasad:

a. jezeli roboty wynikajace z § 1ust. 3 Umowy, nie odpowiadajg opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, ale
jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny jednostkowej z Kosztorysu ofertowego poprzez
interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny taka metodg i przedtozenia wyliczenia
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiajgcemu,

b. jezeli nie mozna wycenic¢ roboét, wynikajgcych z § 1ust. 3 z zastosowaniem metody, o ktorej mowa w ust. 11
lit. a), Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulacje Ceny
jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen czynnikdw produkcji nie wyzszych od s$rednich cen
publikowanych w wydawnictwach branzowych dla wojewddztwa, w ktéorym roboty sg wykonywane,
aktualnych w miesigcu poprzedzajgcym miesigc, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana.

Wykonawca dokona wyliczen, o ktédrych mowa w ust. 10. oraz przedstawi Zamawiajgcemu za posrednictwem

Inspektora nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia wysokos¢ wynagrodzenia za roboty, o ktérych mowa w § 1

ust. 3. Umowy przed rozpoczeciem tych robét.

Jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu bedzie wykonana niezgodnie z

zasadami okreslonymi w ust. 10, Zamawiajgcy wprowadzi korekte kalkulacji, stosujgc zasady okreslone w ust. 10.

11
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Pfatnosci sg realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez
Zamawiajgcego wystawionej przez Wykonawce faktury VAT lub rachunku z uwzglednieniem potracen
wynikajgcych z Umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w zestawieniach
wartosci wykonanych robét, zgodnie z protokotami odbioru robdét.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia, oswiadczenia

Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcdw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody

dotyczace zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom. Oswiadczenia, podpisane przez

osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacych je Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw lub
inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdzaé brak zalegtosci

Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym

okresie  wynagrodzenn Podwykonawcéw lub  dalszych Podwykonawcédw  wynikajagcych z  Umodw

o podwykonawstwo. Kopia Umowy o podwykonawstwo wraz z zatgczonymi do niej dokumentami stanowi

zatgcznik do Umowy.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego Umowie o podwykonawstwo,

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia

przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca moze

zwrdcic sie z zgdaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

Zamawiajgcy niezwtocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi Wykonawce

0 zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag

dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktdorych mowa w ust. 15., podwazajgcych zasadnosc

bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢
takiej zaptaty lub

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy,

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli Podwyko-
nawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zapfaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie,
bedace przedmiotem Zzadania, o ktérym mowa w ust. 14., jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udo-
kumentuje jego zasadnos¢ fakturg VAT lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbior
robot, a Wykonaweca nie ztozy w trybie okreslonym w ust 15. uwag wykazujgcych niezasadnosé bezposredniej za-
ptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaptaty.

Rownowartos$¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz skierowanej do depozytu

sgdowego, Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, bedzie wystawiony przez Wykonawce: rachunek lub

faktura VAT, o ktérych mowa w ust. 3, przedstawione Zamawiajgcemu wraz:

1) z protokotem odbioru czesciowego/koncowego robat, ,

2) z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajgcego Podwyko-
nawcow i dalszych Podwykonawcdw za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi,

3) z kopiami przelewoéw bankowych potwierdzajgcych pfatnosci albo ze sporzadzonymi nie wiecej niz 5 dni
przed uptywem terminu pfatnosci oswiadczeniami Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o nie zalega-
niu z ptatnosciami wobec nich przez Wykonawce lub przez Podwykonawcéw,

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 19.,

Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu

przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zapfaty do czasu

wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust. 19, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez

Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania i uzyskania od Wykonawcy niezwiocznie wyjasnien w przypadku

watpliwosci dotyczgcych dokumentdéw sktadanych wraz z wnioskami o ptatnosé.

Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi,

12
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23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

o ktérych mowa ust. 15 i wykaze niezasadnosc takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag o ktérych
mowa w ust. 15, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej ptatnosci.
Zamawiajgcy moze dokonaé bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca zgtosi uwagi, o ktdrych mowa w ust. 15 i potwierdzi zasadno$é takiej ptatnosci, lub jezeli
Wykonaweca nie zgtosi uwag, o ktorych mowa w ust. 15, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykazg
zasadnos¢ takiej ptatnosci.

Podstawa pfatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu
wraz z potwierdzong za zgodno$¢é z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce
robét budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
bedzie obejmowac wytgcznie nalezne Podwykonawecy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu opdznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia
przez Wykonawce lub Podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego Umowy o podwykonawstwo robdt budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo
w zakresie dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub wazne ztozenie
kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do depozytu sagdowego, skutkuje
umorzeniem wierzytelnosci przystugujgcej Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci
kwoty odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w terminie
30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajgcego
uznania pfatnosci bezposredniej za uzasadniona.

Zamawiajgcy moze ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do
podmiotu, ktéremu ptatnosé nalezy sie, co uznaje sie za rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym
zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy.

Odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu ptatnosci
bezposrednich za wykonanie robét budowlanych jest ograniczona wytgcznie do wysokosci kwoty naleznosci za
wykonanie tych robdt budowlanych, wynikajacej z Umowy. W przypadku rdéznic w cenach jednostkowych za
wykonane roboty pomiedzy cenami jednostkowymi okreslonymi Umowag o podwykonawstwo a cenami
jednostkowymi okreslonymi Umowg Zamawiajgcy uzna i wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wytgcznie kwote nalezng na podstawie cen
jednostkowych okreslonych Umowa.

W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od Zamawiajgcego
ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur VAT w danym okresie rozliczeniowym,
i Wykonawca zatgczy do wystawianego rachunku lub faktury VAT oswiadczenia Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcow potwierdzajgce te okolicznosé, cata kwota wynikajgca z faktury VAT lub rachunku zostanie
wyptacona przez Zamawiajacego Wykonawcy.

Do rachunku lub faktury VAT kornicowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dotgczy oswiadczenia
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu lub przez nich lub objeciu wystawionymi
przez nich rachunkami zakresu robét wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o petnym
rozliczeniu tych robdt do wysokosci objetej ptatnoscig koficowa.

Wykonawca nie moze dokonac zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu, sprzedazy;
jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czesci, jak réwniez korzysci wynikajacej z Umowy lub
udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego.

W przypadku Wykonawcy bedacego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego o wyrazenie zgody na
dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w ust. 35., wystepuje podmiot reprezentujacy wszystkich cztonkéw
Konsorcjum, zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.

Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 35. dopdki Wykonawca nie przedstawi
dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcéw, ktérych wynagrodzenie bytoby regulowane ze
Srodkow objetych wierzytelnoscig bedgca przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.

Cesja, przelew lub czynnos$¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, s3
wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.
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v

10.

11.

12.

13.

14.

15.

§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczen
Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia
Wad, w szczegdlnosci roszczern Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.
Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny ofertowej brutto, tj. kwote:

L (017 1= OO zt .../100)

W dniu podpisania umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust. 2 kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania
UMOWY W FOTITIE vttt ettt sttt st e ettt et eaesae et see e e e s ebeb e et eae et ese et see seesessessentesees s et aneaneane et sen sessesansases
Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.

Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato moc wig-
z3cg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za Wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do
niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub moga
mieé¢ wptyw na moc wigzgcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykony-
wania przez Zamawiajgcego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

Kwota w wWysokoSCi: .....cccevvreceeceerecnenne. 2 (STOWNIE: e e e /100) stanowiaca 70% Za-
bezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni od dnia Odbioru koricowego
robot.

Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za Wady fizyczne, wynoszaca 30 % wartosci

wady

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonac¢ zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na jedna lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, ze zmiana formy Zabezpie-
czenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i zachowuje swojg waznosé
na czas okreslony w Umowie.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono zwrotowi Wykonawcy
odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa w ust7 i ust. 8. Zabezpieczenie nalezytego wy-
konania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku
bankowego Zamawiajgcego, na ktdrym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku
oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli jakakolwiek
kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
Umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do
zaptaty.

Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest kréotszy niz wymagany okres jego wazno-
Sci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pdzniej niz
na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w pkt 30.12 nie przedtozy Zamawiajgcemu nowego Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego Zabezpie-
czenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jakg w dacie wystapienia z roszczeniem opiewaé bedzie dotychczasowe
Zabezpieczenie.

Zamawiajgcy zwréci Wykonawcy srodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji Zabezpieczenia nalezytego wyko-
nania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czesci
Zabezpieczenia.

§18
Zamiana Umowy

Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci umowy moga by¢ dokonywane wytgcznie w formie pisemnej sporzadzone-
go aneksu podpisanego przez obie strony.

Zmiana umowy moze by¢ dokonana w przypadku zmian nieistotnych w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktorej dokonano wyboru Wykonawcy lub w przypadku okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, a w szczegdlnosci:

1) dopuszczalna jest zmiana terminu zakonczenia robdt o okres trwania przyczyn, z powodu ktérych bedzie za-
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2)

3)
4)

5)

6)

7)

8)

9)

grozone dotrzymanie terminu zakonczenia robdt, w nastepujacych sytuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktdrych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoriczenia robét beda na-
stepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnosé¢ ponosi Zamawiajgcy, w szczegdlnosci bedg nastep-
stwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczno$ci zmian Dokumentacji projektowej
w zakresie, w jakim ww. okolicznos$ci miaty lub beda mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakon-
czenia robat,

b) gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie robdt,
w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowg, normami lub innymi przepisami,
wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie
nie jest nastepstwem okoliczno$ci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

c) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania roboét zamiennych lub innych robdt niezbednych do wykonania
przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamoéwien dodatkowych,
ktore wstrzymujg lub opdziniajg realizacje przedmiotu Umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji
z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym
do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

d) wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe organy ad-
ministracji panstwowej, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowie-
dzialnos¢,

e) gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktorych wiasciwe
organy sg zobowigzane na mocy przepisdw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany
w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okoliczno-
$ci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

f) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy,

g) jezeli w wyniku przedtuzajacej sie procedury o udzielenie zamdwienia, zagrozony jest umowny termin za-
konczenia robét, przesuniecie terminu nastgpi o okres niezbedny do prawidtowego zrealizowania robét
budowlanych bedacych przedmiotem umowy;

h) wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowienia-
mi.

dopuszczalna jest zmiana umowy polegajgca na zmianie sposobu rozliczania z Wykonawcg w przypadku, gdy

termin wykonania robét budowlanych przedtuzy sie na kolejny rok budzetowy. Wéwczas ptatnosé korcowa

zostanie zastgpiona ptatnoscig czeSciowa, gdzie pierwsza ptatnosc zostanie dokonana pod koniec biezgcego
roku budzetowego po odbiorze czeSciowym robét, a ptatnos¢ koricowa zostanie dokonana po odbiorze kon-
cowym robat.

dopuszczalna jest zmiana umowy polegajgca na zmianie danych Wykonawcy bez zmiany samego Wykonaw-

cy (np. zmiana siedziby, adresu);

dopuszczalna jest zmiana Wykonawcy - tylko i wytgcznie w przypadku sukcesji generalnej, przeksztatcenia,

dziedziczenia spétek handlowych zgodnie z KSH, sukcesji z mocy prawa;

dopuszczalna jest zmiana kierownika budowy/kierownika robét zgoda moze zosta¢ udzielona, pod warun-

kiem zapewnienia przez Wykonawce nowego kierownika budowy, ktdry posiada kwalifikacje zgodne

z wymaganiami okreslonymi w SIWZ;

dopuszczalna jest zmiana zakresu robot i wynagrodzenia, jezeli wystgpig okolicznosci powodujgce zmniej-

szenie zakresu przedmiotu zamodwienia; w umowie zostang wprowadzone zmiany dotyczgce wynagrodzenia

Wykonawcy;

dopuszczalna jest zmiana zakresu robét i wynagrodzenia, jezeli wystgpig okolicznosci powodujace zwieksze-

nie zakresu przedmiotu zamowienia, tj. konieczno$é wykonania dodatkowych robét budowlanych, nieobje-

tych zamoéwieniem podstawowym, ktérych Zamawiajacy dziatajac z nalezytg starannoscig nie mogt przewi-
dzie¢, a ktérych wykonanie stato sie niezbedne do prawidtowego wykonania zamdéwienia podstawowego,

o ktérych mowa w § 1 ust. 4;

dopuszczalna jest mozliwos¢ zadeklarowania przez Wykonawece realizacji zamdwienia przy pomocy podwy-

konawcow i/lub zmiany zakresu robdt, ktére Wykonawca powierzy Podwykonawcg;

dopuszczalna jest zmiana danych, ktére mogg wptywac na wystawianie i obieg faktur, oraz ich ksiegowanie

i rozliczanie dla celéw podatkowych, takich jak nazwa firmy, numer konta, numer NIP.

3.  Umotywowany wniosek Wykonawcy o zmiane tresci umowy w zakresie okreslonym niniejszym paragrafem wi-
nien by¢ zgtoszony Zamawiajgcemu co najmniej 7 dni przed uptywem terminu wykonania przedmiotu umowy.
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§19
Odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego
1. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy

o okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, jezeli Wykonawca:

1) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ja nienalezycie i pomimo pisemnego wezwania
Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym
technicznie terminie, nie zados$¢uczyni zgdaniu Zamawiajacego,

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robét na okres dtuzszy niz 30 dni robocze i pomimo do-
datkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w okresie 14 dni roboczych od dnia dorecze-
nia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

3) z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru Terenu budowy albo nie rozpoczat robdt albo pozostaje
w zwtoce z realizacjg robodt tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie Terminu zakoniczenia robét,

4) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajgcego Programu naprawczego, pomimo pisemnego wezwania
do realizacji jego postanowien,

5) podzleca catos¢ robdt lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci bez zgody Zamawiajgcego,

6) podzleca jakgkolwiek cze$¢ przedmiotu Umowy, co do ktdrej Zamawiajacy natozyt obowigzek wykonania
przez Wykonawce wtasnymi sitami, z zastrzezeniem podzl€Cania ......ccceveveiecieciecesese s e
(podmiot trzeci);

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicz-
nym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy

w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze

zadac wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy.

3.  Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czes¢ zobowigzania wyko-
nang przed odstgpieniem od Umowy.

4. Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie
pisma ztozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania oswiadczenia o odstgpieniu
przez Wykonawce.

§20
Odstgpienie od Umowy przez Wykonawce
1. Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia pozyskania wiedzy o po-
wstaniu okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, w przypadku, gdy:
1) zwtoka Zamawiajgcego w przekazaniu Dokumentacji projektowej lub Terenu budowy, przekracza 30 dni;
2) zwtoka Zamawiajgcego w podpisaniu protokotu odbioru przekracza 21 dni;
3) na skutek polecenia Zamawiajgcego przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robét trwa dtuzej niz 60 dni.
2. Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie
pisma ztozonego w siedzibie Zamawiajacego za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania oswiadczenia o odstgpieniu
przez Zamawiajgcego.

§21
Obowiazki Wykonawcy i Zamawiajgcego w zwiagzku z odstapieniem od Umowy

1. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzymac wykonywanie robét, poza majacymi na celu ochrone zycia i wtasnosci, i zabezpieczy¢
przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ Teren budowy i opusci¢ go najpdz-
niej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

2) przekazaé znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do Zamawiajgcego, urzadzenia, mate-
riaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatnosé oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego
rzecz, Dokumentacje projektowg, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

2. W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru ro-
bot przerwanych oraz robdt zabezpieczajgcych. W przypadku niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbio-
ru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbior jednostronny.

3.  Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie do 14 dni od dnia zawiadomienia o odstgpieniu od Umowy
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy urzgdzenia Zaplecza budowy przez niego do-
starczone lub wniesione materiaty i urzadzenia, niestanowigce wtasnosci Zamawiajgcego lub ustali zasady prze-
kazania tego majgtku Zamawiajgcemu.
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4.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Zamawiajgcy zobowigzany jest do
dokonania w terminie 14 do odbioru robdt przerwanych i zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcy pod
swoj dozdr Terenu budowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie zorgani-
zowacd usuniecie sprzetu i robdt tymczasowych na swoj koszt i ryzyko. W przypadku niewypetnienia przez Wyko-
nawce powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robdt tymczasowych na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu polecen Zamawiajgce-
go dotyczacych ochrony wtasnosci lub bezpieczeristwa roboét

§22

Rozliczenia w zwigzku z odstgpieniem od Umowy
W terminie 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego, sporzadzi szczegé-
towy protokdt odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczajgcych wedtug stanu na dzied odstgpienia, ktéry
stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji robét wedtug stanu
na dzien odstgpienia.
Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg byé wykorzystane przez
niego do realizacji innych robdt nieobjetych Umowa, jezeli odstgpienie nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wy-
konawcy w celu zwrotu kosztéw ich nabycia.
Szczegdtowy protokét robét odbioru robét przerwanych i robét zabezpieczajgcych w toku, inwentaryzacja robét
i wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, stanowig podstawe do wystawienia przez Wykonawce odpo-
wiedniej faktury VAT lub rachunku.
Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia wedtug cen na dzien
odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o
obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za za-
kupione materiaty i urzagdzenia nienadajace sie do wbudowania w inny obiekt.
Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i Terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty
zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktdra jest winna odstgpienia od Umowy.

§23
Kary Umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwioke Wykonawcy w stosunku do terminu zakorczenia robét w wysokosci 0,2 % Ceny ofertowej brutto
za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, jaki uptynie pomiedzy Terminem zakonczenia robét a faktycznym dniem
zakonczenia robot,

2) za zwtoke Wykonawcy w usunieciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za Wady fizycz-
ne lub gwarancji jakosci - w wysokosci 0,3 % Ceny ofertowej brutto, za wykonany przedmiot odbioru, za
kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczony od dnia uptywu terminu na usuniecie Wad,

3) z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci 20 % Ceny oferto-
wej brutto. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac
dotychczas wykonanych,

4) za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwy-
konawcom - w wysokosci 0,5% Ceny ofertowej brutto - za kazdy w/w przypadek.

5) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s roboty
budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,5% Ceny ofertowej brutto za kazdy nieprzedtozony do za-
akceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

6) za nieprzedfozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
w wysokosci 0,5% Ceny ofertowej brutto za kazda nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany,

7) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, w wysokosci 0,5% Ceny ofertowej brutto - za kazdy
w/w przypadek.

8) za przystgpienie do robdt budowlanych przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji
ruchu lub wykonywanie prac niezgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu 500,00
zt za kazdy dzien ich wykonywania
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9) za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem umowy innego podmiotu niz
Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie
z zasadami okreslonymi Umowa - w wysokosci 10 % Ceny ofertowej brutto,

10) za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oznakowanie na czas prowadzenia
robot, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z nienalezytg starannoscig 100,00 zt za kazdy dzien
nieprawidtowosci;

11) za zawinione przerwanie realizacji robodt przez Wykonawce trwajace powyzej 30 dni w wysokosci 1 % Ceny
ofertowej brutto, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robét,

12) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy, bedzie wykonywata inna osoba niz zaak-
ceptowana przez Zamawiajgcego - w wysokosci 1 % Ceny ofertowej brutto;

13) za niewykonanie obowigzku o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy - w wysokosci 500,00 zt za kazdego pra-
cownika objetego przedmiotowym obowigzkiem wskazanego na schemacie organizacyjnym budowy, ktéry
nie bedzie zatrudniony (przez Wykonawce lub Podwykonawce) na podstawie umowy o prace - kazdy stwier-
dzony przypadek;

14) za niewykonanie obowigzku, o ktérym mowa w § 9 ust. 2 i 3 umowy - w wysokosci 500,00 zt za kazdy przy-
padek niewykonania obowigzku.

2. Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu wymienionego w ust. 1 nie pokrywa poniesionej szkody, to Zamawia-
jacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych okreslonych przepisami Kodeksu
cywilnego.

3. Kara umowna z tytutu zwtoki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwtoki i jest wymagalna od dnia nastepnego
po uptywie terminu jej zaptaty.

4. Termin zapfaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania do zaptaty.
W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej moze zadaé odse-
tek ustawowych za kazdy dzier opdzZnienia.

5. Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy
nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub jakichkolwiek innych obowigzkdéw i zobowigzan wyni-
kajacych z Umowy.

§24
Procedury rozstrzygania sporow
Wszelkie spory wynikajace z niniejszej Umowy lub powstajgce w zwigzku z Umowg bedg rozstrzygane przez sad wita-
Sciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Umowa zostata sporzadzona w dwéch jednobrzmiagcych egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla Wykonawcy
i Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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